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Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke on kaksi ja puolivuotinen, Laurea-
ammattikorkeakoulun hallinnoima kansallinen hanke, jossa kehitetään moniaistisuutta hyö-
dyntävää pedagogista mallia pilotoimalla moniaistisia tiloja. Hankkeessa rakennetaan paikalli-
sia ja valtakunnallisia verkostoja, joilla mahdollistetaan yhteisöllinen oppiminen sekä tiedon 
tuottaminen ja lisääminen. Hankkeen viimeisessä vaiheessa mallinnetaan prosessi sekä tuote-
taan Internetiin elämysmateriaalia, joka mahdollistaa idean leviämisen.  
 
Tämän opinnäytetyön aihe syntyi todellisesta tarpeesta kehittää hankkeen hallinnointia, jo-
hon hankkeen johdolla ei ollut resursseja. Laureassa hanketta hallinnoivat vain osa-aikainen 
projektipäällikkö ja kokoaikainen projektikoordinaattori, joten hallinnon työntekijöitä ei ollut 
riittävästi.  
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui hankehallinnoinnista, verkostojohtamisesta, 
Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämästä Learning by Developing – toimintamallista sekä 
Euroopan sosiaalirahastoon liittyvästä teoriasta. Hankehallinnoinnissa keskityttiin erityisesti 
prosesseihin ja aikataulun laatimiseen. Opinnäytetyön menetelminä käytettiin laadullista tut-
kimusta, aktivoivaa osallistuvaa havainnointia, teemahaastattelua ja avoimia haastatteluja. 
Havainnoinnin kohteina olivat Aistien-hankkeen tiedostot, toimijat sekä toimintatavat. Haas-
tattelut tehtiin projektipäällikölle ja harjoittelijalle sekä kolmelle Laurean työntekijälle, jot-
ka vaikuttavat hankkeen toimintoihin. Opinnäytetyön tavoitteeseen, Aistien-hankkeen hallin-
noinnin kehittämiseen, päästiin luomalla hankkeelle prosessikaavio sekä malli opiskelijatoi-
minnan yhdistämisestä hankkeeseen. Prosessikaavio sekä aikatauluttaa hankkeen tehtäviä 
että tarkentaa toimijoiden tehtävänkuvaa. Opiskelijatoiminnan mallilla pystytään varmista-
maan Learning by Developing -toimintamallin toteutuminen hankkeeseen kuuluvassa opiskeli-
jatoiminnassa. 
 
Opinnäytetyössä onnistuttiin aktivoivan osallistuvan havainnoinnin toteuttamisessa. Prosessi-
kaavio ja opiskelijatoiminnan malli saavat ajan myötä muutoksia aikaan hankkeessa. Työn 
aiheen sekä hankkeen tavoitteiden ja toimintojen sisäistäminen vaati oman aikansa ennen 
kuin lopullisen tuotoksen rakentamista pystyttiin aloittamaan. Teorialla ja havainnoilla oli 
suuri merkitys lopputuotoksissa. Prosessikaaviota voivat käyttää mallina myös hankkeessa 
työskentelevät osatoimijat ja opiskelijatoiminnan mallia voidaan käyttää myös Laurean muis-
sa hankkeissa ideoitaessa, kuinka opiskelijatoiminta voidaan yhdistää hankkeisiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: hankehallinnointi, prosessit, Learning by Developing, havainnointi, verkostot, 
Aistien-hanke 
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Aistien – Developing Open Learning Environments is a 2,5-year project managed by Laurea 
University of Applied Sciences. It is a national project developing a multisensory pedagogic 
model by piloting multisensory spaces. During the project local and national networks ena-
bling communal learning as well as producing and increasing knowledge are being built. The 
last phase of the project consists of modeling the process and producing the experience ma-
terial to be put on the Internet to make the spread of the idea possible.  
 
One problem in this project was the lack of administrative staff. The project is managed by a 
part-time project manager and a full-time project coordinator employed by Laurea. The sub-
ject of this thesis arose from a real need for developing project administration, in order to 
allocate more resources for it. 
 
The theoretical framework of this thesis consists of project and network management, Learn-
ing by Developing operations model developed by Laurea and a theory related to the Europe-
an Social Fund. The project management focuses mostly on processes and building the sched-
ule. The methods used in this thesis are qualitative research, activating and participative ob-
servation plus the use of theme and open interviews. The targets of observation were pro-
ject’s files, participants and methods. The participants interviewed were the project manag-
er and trainee, in addition three employees in Laurea who affect project’s actions. The aim 
of the thesis, developing project management, was achieved by creating a process chart and 
a model on how to incorporate student activities into the project. The process chart both 
schedules project’s tasks and defines the members’ roles. With the student activities -model 
they can make sure that the Learning by Developing operations model will be realised in stu-
dent activities related to the project.  
 
The thesis succeeds in carrying out activating and participative observation. The process 
chart and model of student activities will in time make changes in the project. It took some 
time to comprehend the project’s targets and actions before it was possible to start building 
the final output. The theory and the observations had a great significance on the outcome. 
Moreover, the other participants in the project can use the process chart as well, and the ac-
tivities model can be used in other projects in Laurea when people need to brainstorm about 
how to connect student activities in projects. 
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 1 Johdanto 
 
Aistien-hankkeen hallinnoinnin opinnäytetyön tavoite on kehittää ja parantaa kyseisen hank-
keen hallintaa aikataulun ja opiskelijatoiminnan mallintamisen keinoin. Tämä tarkoittaa, että 
työssä on valmistunut hankkeen prosessikaavio sekä malli siitä, kuinka opiskelijatoiminta liite-
tään hankkeen toimintaan. Työssä on hyödynnetty laadulliseen tutkimukseen kuuluvia akti-
voivaa osallistuvaa havainnointia sekä teemahaastattelua ja avoimia haastatteluja. Työ on 
muodoltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Seuraavaksi selvitetään, mihin projekteja (hankkei-
ta) tarvitaan ja toisaalta miksi projektityö koetaan usein haastavaksi. 
 
Nykymaailma on yhteiskunta keskellä muutosta. Tietoa siirretään yhä nopeammin ja tekniikka 
kehittyy alituisesti kiihtyvämmällä vauhdilla. Tämän takia pitäisi pystyä tekemään asioita en-
tistä nopeammin. Monilla ihmisillä työtehtävät vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja jopa 
päivittäin. Muutosten seurauksena myös työpaikat muuttuvat; on yhä vaikeampaa antaa työn-
tekijälle ainoastaan yhtä pysyvää toimenkuvausta ja taata hänelle vakinaista työsuhdetta. 
Tämän muutoksen pohjalta ovat syntyneet projektit ja projektiryhmät. Projekteissa ideana 
on, että jokainen työskentelee siellä, missä hänen erikoisosaamisensa ja pätevyytensä ovat 
juuri sillä hetkellä sopivimmassa käytössä. (Lööw 2002, 15.) Jäykät organisaatiorakenteet ja 
keskitetty päätöksenteko eivät myöskään sovellu dynaamiseen ja vuorovaikutussuhteiltaan 
monimutkaiseen toimintaympäristöön. Yritysten tulee siis tehostaa toimintaansa ja kehittää 
tapoja selviytyä muutoksista. Tähän tarpeeseen ovat syntyneet projektiryhmät ja – tiimit. 
Myös kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii kaikilla toimialoilla kehitys-, investointi- ja kunnossa-
pitohankkeita, joita toteutetaan projekteina. (Ruuska 2007, 11–12.) 
 
Nykyinen nuori sukupolvi, 20–30 -vuotiaat, on jo varmasti omalla tavallaan sopeutunut näihin 
työelämän muutoksiin. Se myös tulee muuttamaan työelämää, eikä mukaudu vanhoihin tapoi-
hin; nuorille ei välttämättä ole tärkeää olla samassa työpaikassa 40 vuotta. Myös Laurean ke-
hittämässä Learning by Developing -toimintamallissa on tavoitteena se, että opiskelijat val-
mistuvat kohtaamaan muuttuvat työelämän haasteet. 
 
Kettunen (2009, 9, 15) mainitsee, että nykyään lähes kaikki yrityksissä toimivat ihmiset osal-
listuvat projektityöhön, olivat ne sitten pieniä toiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita 
tai koko työn kulmakivi. Kettusen mukaan projekteja tehdään niin julkishallinnon organisaati-
oissa, yhdistyksissä kuin yhteenliittymissä. Projektien yleisyyden vuoksi nyky-yhteiskuntaa 
kutsutaan jopa projektiyhteiskunnaksi. (Kettunen 2009, 9,15.) Projektit eivät kuitenkaan aina 
onnistu suunnitelmien mukaan. Epäonnistumiset ovatkin yleisiä ja jotkut tutkimukset kerto-
vat, että jopa 70 prosenttia projekteista epäonnistuu. Ne eivät esimerkiksi pysy budjetissa tai 
valmistu aikataulun mukaisesti. Syy epäonnistumisiin on puutteellisessa suunnittelussa ja huo-
nossa johtamisessa. Tekniikat projektin hallinnassa eivät kuitenkaan ole monimutkaisia ja ne 
 usein perustuvat yhdistelmään maalaisjärkeä, käytännön kokemusta ja tietämystä karikkojen 
välttämisestä. (Barker & Cole 2009, 3-4.) On kuitenkin pidettävä mielessä, että ajan, rahan ja 
lopputuloksen laadun yhtäaikainen hallinta on syy, minkä takia projekteja perustetaan. Jos 
tehtävä olisi helppo, tuskin kukaan olisi vaivautunut tekemään siitä projektia. (Ruuska 2007, 
13.) 
 
Projektimuotoisen työskentelyn suosio johtuu siitä, että projektit ovat hyvin tulossuuntautu-
neita, mikä helpottaa asioiden panemista tärkeysjärjestykseen. Ne, joilla on oikeaa osaamista 
ja kiinnostusta projekteihin, voivat keskittää kaikki resurssinsa tiettyyn tehtävään. Tavan-
omaiseen työskentelyyn verrattuna päätöksenteko on helpompaa, kun on tavoitteita, joiden 
mukaan edetä. Projektityöskentely myös etenee usein nopeammin tavanomaiseen työskente-
lyyn verrattuna. Lisäksi arviointi on helpompaa kuin linjaorganisaatioissa. (Lööw 2002, 18.) 
 
Edellä mainittuihin asioihin tukeutuen voidaan todeta, että projektit ja hankkeet ovat tätä 
päivää ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämässä. Tästä huolimatta suuri osa projek-
teista epäonnistuu. On siis paikallaan perehtyä tarkemmin projektien luonteeseen ja tämän 
myötä kehittää sitä, miten Aistien-hanketta organisoidaan. 
 
Johdannossa kerrotaan, mihin hankkeeseen opinnäytetyö liittyy ja mitkä ovat työn tavoitteet. 
Luvussa kaksi johdatellaan lukija työhön kuuluvan teorian pariin. Teoria on rakentunut niin, 
että siinä yhdistetään teoreettista tietoa hankkeeseen. Kolmannessa luvussa kerrotaan työssä 
käytetyistä menetelmistä sekä työn toteutuksesta. Opinnäytetyön tulokset ja tuotokset esitel-
lään neljännessä luvussa. Viimeisessä luvussa on analysoitu työn tuloksia ja koko työn proses-
sia. 
 
1.1 Kuvaus Aistien-hankkeesta
 
Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke on kansallinen hanke, jota Laurea-
ammattikorkeakoulu koordinoi. Hankkeessa pilotoidaan moniaistisia tiloja, joiden avulla voi-
daan tukea yhteisöllisyyttä, aktiivista kansalaisuutta ja voimaantumista. Hankkeen toimijat 
ovat Laurean lisäksi Vantaan Valo, Monitoimikeskus Lumo, Hämeen Kylät Ry, Päivälehden mu-
seo, Heinolan kansalaisopisto sekä Rovaniemen maakuntamuseo. Nämä toimijat kehittävät 
moniaistisuutta hyödyntävää pedagogista mallia luodessaan pilotteja. Hankkeen tärkeä tavoi-
te on myös rakentaa paikallisia ja valtakunnallisia verkostoja, joilla halutaan mahdollistaa 
yhteisöllinen oppiminen sekä tiedon tuottaminen ja lisääminen. Hanke on käynnissä 1.9.2011–
31.12.2013. Hankkeen loppuvaiheessa mallinnetaan prosessi sekä tuotetaan Internetiin elä-
mysmateriaalia, jolla mahdollistetaan idean leviäminen. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2011a.) 
Hankkeen toimintaa määrittelee ESR-lainsäädäntö, projektisuunnitelma, Laurean toiminta-
kulttuuri ja opiskelijoiden oppimistavoitteet. 
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Laurea-ammattikorkeakoulun tehtävänä on hallinnoida ja koordinoida Aistien-hanketta. Hank-
keen parissa toimii osa-aikainen projektipäällikkö Minttu Räty, kokoaikainen projektikoor-
dinaattori Sari Sivonen sekä osa-aikaisesti eri harjoittelijoita. Tämän opinnäytetyön aihe on 
Aistien-hankkeen hallinnoinnin kehittäminen, sillä siihen projektipäällikkö Räty on toivonut 
apua. Hallinnoinnin kehittäminen on perusteltu ja tarpeellinen aihe, koska hankkeen johdossa 
ei ole paljon henkilöresursseja, mutta tehtäviä riittää sitäkin enemmän. Koska hankkeella on 
ulkopuolinen rahoitus, on paljon ohjeistuksia, jotka tulee ottaa huomioon ja useita väliaika-
raportteja sekä maksatushakemuksia, joiden täyttöä hankkeen johto ohjeistaa myös osatoimi-
joille. Hankkeen johdolla kuluu siis paljon resursseja muihin kuin varsinaisiin hallinnointiteh-
täviin, kuten prosessien suunnitteluun ja viestintään. Aistien-hanke on ajankohtainen, koska 
ei ole vielä olemassa paljon tietoa siitä, miten moniaistisista tiloista voidaan hyötyä esimer-
kiksi opetuksessa.  
 
1.2 Tavoitteet 
 
Opinnäytetyön aiheen voi jakaa kolmeen osaan, joita ovat hankkeen prosessien kuvaaminen, 
hankkeessa toimivien Laurean henkilökunnan ja opiskelijoiden roolien kuvaaminen sekä han-
kehallinnointivälineet, kuten aikataulun laatiminen. Yhtenä osana voidaan myös nähdä se, 
miten Laurea toimii hankkeen koordinaattorina, kun kyseessä on ulkopuolinen rahoittaja. Täs-
sä tapauksessa rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, josta jatkossa käytetään nimitystä ESR. 
Työssä tuotettavia prosessikaavioita ja roolikuvauksia voidaan välillisesti hyödyntää myös tu-
levissa hankkeissa, joita Laurea hallinnoi. Toisaalta myös Aistien-hankkeen osatoimijat voivat 
mahdollisesti hyödyntää niitä oman roolinsa ja tehtäviensä selkiyttämisessä. Aihe on rajattu 
niin, ettei hankkeen osatoimijoihin suoranaisesti keskitytä, ei myöskään ohjausryhmään tai 
pilotteihin. Tärkeimmässä keskiössä on projektin johto, jolle halutaan tuottaa selkeitä tapoja 
hallinnoida hanketta. Myöskään ESR-rahoitukselle ei anneta huomiota, vaan enemmänkin ku-
vataan, miten Laurea organisaationa hallinnoi mitä tahansa ulkopuolisen rahoittajan hanket-
ta. 
 
Opinnäytetyössä tulee ottaa huomioon, että tavoitteita tulee tarkastella useasta näkökulmas-
ta. On hyvä määritellä erikseen hankkeen tavoitteet, opinnäytetyön tavoitteet sekä opiskeli-
jan omat oppimistavoitteet. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2011b, 17.) Tavoitteiden erittely 
selkeyttää opinnäytetyön tekijälle sen, mihin hänen tulee itse pyrkiä työssään unohtamatta 
myös hankkeen tavoitteita. Vaikka tavoitteita tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, tulee 
eri tavoitteiden olla silti samassa linjassa; ne eivät voi vetää opinnäytetyötä eri suuntiin. 
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1.2.1 Hankkeen tavoite 
 
Aistien-hankkeen ensimmäinen tavoite on kehittää pedagoginen malli, jossa innovoidaan elä-
myksellisiä avoimia oppimisympäristöjä rakentamalla moniaistisia tiloja eri tahojen yhteistyö-
nä. Hankkeen toinen tavoite on tutkia, millaiset tekniset toteutukset mahdollistavat moniais-
tisen tilan – idean käyttämisen avoimena oppimisympäristönä. Kolmas tavoite on luoda säh-
köinen ympäristö, joka tukee moniaististen avointen oppimisympäristöjen kehittämistä, hyö-
dyntämistä ja sisällöntuotantoa. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2011a.) Aistien-hanke on laaja 
ja pitkäkestoinen hanke, jossa on monia yksityiskohtia, joita ei kerralla pysty sisäistämään. 
Helposti saattaa mennä esimerkiksi sekaisin siinä, että sekä moniaististen tilojen suunnitteli-
jat ja rakentajat ovat yhtä lailla tilan käyttäjiä siinä missä varsinaiset ”asiakkaat” tai vieraili-
jat. Tavoitteena on, että nämä tilojen suunnittelijat saavat itselleen teknisiä valmiuksia kuin 
myös välineitä käsitellä omaa elämänhistoriaansa ja kulttuuriaan (Laurea-ammattikorkeakoulu 
2011a). Opinnäytetyön tekijän on syytä ottaa myös nämä asiat huomioon kehittäessään hank-
keen hallinnointia.   
 
1.2.2 Opinnäytetyön tavoite 
 
Opinnäytetyön tavoite on kehittää Aistien-hankkeen hallinnointia. Tämä tavoite saavutetaan 
luomalla hankkeelle prosessikaavio, roolikuvaukset ja aikataulu sekä malli, mitä opintoja Lau-
rean opiskelijat suorittavat hankkeessa. Näillä tavoin saadaan edistettyä myös hankkeen ver-
kostojohtamista sekä Learning by Developing -mallin toteutumista. Tavoitteet on havainnollis-
tettu kuviossa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1: Opinnäytetyön tavoitteet 
Prosessit 
Roolit 
Opiskelijatoi-
minta 
 
Aistien-hankkeen 
hallinnoinnin 
kehittyminen 
 
Verkostojohtamisen edis-
tyminen 
 
LbD-mallin toteutuminen 
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Työskennellessään opinnäytetyön parissa opiskelija oppii monia asioita. Laurea-
ammattikorkeakoulun Tikkurilan toimipisteessä liiketalouden opiskelijat erikoistuvat projekti-
johtamiseen. Tämän opinnäytetyön aihe, Aistien-hankkeen hallinnoinnin kehittäminen, tukee 
todella hyvin opiskelijan oppimista ja valmistaa häntä työelämään. Työn valmistuttua opiske-
lijan olisi tarkoitus olla kykeneväinen hallinnoimaan laajaa hanketta sekä kehittää hankkeen 
prosesseja. Tavoitteena on, että opiskelija oppii kehittämään omaa osaamistaan hanketyös-
kentelyssä ja kehittämään yhteistyötaitoja monien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös 
oppia tarkkailemaan omaa toimintaa paremmin ja näin saada uusia tapoja arvioida omaa ke-
hittymistä.  
 
2 Teoreettinen viitekehys 
 
Aistien-hankkeen hallinnoinnin kehittämistyössä teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta 
aiheesta. Näitä ovat hankehallinnointi, johon kuuluvat hankkeen prosessit ja aikataulu; ver-
kostojohtaminen sekä Learning by Developing -toimintamalli (jatkossa LbD). Huomioon otet-
tavana käsitteenä on myös Euroopan sosiaalirahasto (ESR).  
 
Laadulliselle tutkimukselle on ominaista teorian ja empirian vuoropuhelu.  Ensin tuodaan esil-
le teoreettinen idea tai tulkinta, sitten on nostettu omasta aineistosta havaintoja keskuste-
lemaan sen rinnalle. (Eskola & Suoranta 2000, 241.) Tästä puhutaan vertailevana tutkimus-
tekstin rakenteena (Vilkka 2006, 105). Tässä työssä teoria ja empiria puhuvat keskenään. 
 
2.1 Hankehallinnointi 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi prosessikaavio Aistien-hankkeelle, joten oli tärkeää pe-
rehtyä siihen, kuinka hankkeita johdetaan ja hallinnoidaan. Eniten teoriassa keskitytään aika-
tauluttamiseen, sillä prosessikaavion syntyminen edellyttää aikataulun rakentamista hankkee-
seen. Aikatauluttaminen on selvästi merkittävä väline projektien hallitsemisessa, mutta sitä-
kin tärkeämpää on kehittää yhteisymmärrystä siitä, mitä projektissa on tarkoitus saavuttaa 
(Lewis 2007, 6). Prosessikaavio pitää siis nähdä johtamisen välineenä, mutta johtaminen vaa-
tii myös paljon muita taitoja. Seuraavissa kappaleissa ja luvuissa puhutaan projekteista ja 
hankkeista synonyymeillä.  
 
Projektijohtaminen on tarkoituksenmukaista kaikissa monimutkaisissa ja kalliissa tehtävissä, 
jotka eivät noudata toistuvaa kaavaa. Asiantunteva tiimi on välttämätöntä varsinkin silloin, 
kun se koostuu jäsenistä, jotka tulevat yrityksen eri osastoilta. Tällöin myös realistisen ja suo-
ritettavan aikataulun luominen on elintärkeää. Kaikissa projektin prosesseissa on pystyttävä 
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määrittelemään, mitä niissä halutaan saavuttaa. Ainoa tapa kontrolloida aikataulua on määri-
tellä loogiset alku- ja loppupisteet prosesseille.  (Thomsett 2010, IX-XI.) 
 
Projekti itsessään on väliaikainen ja ei-jatkuva. Sillä on pikemminkin alku ja loppu, kuin ker-
tautuva sykli. Projektit ovat luonnostaan kaoottisia. Harvalla yrityksellä on projekteihin eri-
koistuneita tiimejä tai osastoja. Projekti annetaan johtajalle, joka vaikuttaa johdonmukai-
simmalta vaihtoehdolta tehtävään. Monet työskentelevät projektissa toistuvien tehtäviensä 
ohessa, jolloin projekti tuo lisää taakkaa itselle ja koko osastolle. Jos projekti myös sisällyt-
tää joukkoonsa ihmisiä useilta osastoilta, on vaarana vielä suurempi määrä mahdollisia on-
gelmia. (Thomsett 2010, 2-3.) On siis tärkeää ottaa huomioon jokainen organisaation työnte-
kijä, joka vähänkin liittyy kyseiseen projektiin. 
 
2.1.1 Aikataulun valmistelu 
 
Kaikki aikataulut palvelevat kolmea päätarkoitusta. Ensimmäinen ja tunnetuin tarkoitus on 
sitoutuminen siihen, milloin asiat tehdään. Aikataulu on sopimus kaikkien tiimin jäsenten vä-
lillä, ja se vahvistaa mitä kukin henkilö tekee projektissa seuraavan viikon, kuukauden tai 
vuoden aikana. Toinen tarkoitus on kannustaa kaikkia projektiin tavalla tai toisella osallistu-
via näkemään ponnistelunsa kokonaisuuden osana ja panostamaan siihen, että heidän osuu-
tensa toimivat muiden kanssa. Yleensä ennen kuin aikataululuonnos on olemassa ihmiset kes-
kittyvät vain omiin tehtäviinsä eivätkä ajattele, miten heidän työnsä vaikuttaa toisiin. Aika-
taululla on myös psykologinen vaikutus. On vaikeampaa unohtaa tai jättää huomiotta jotakin, 
joka on esimerkiksi kiinnitetty näkyville, kuin että se olisi vain jonkun päässä. Aikataulujen 
kolmas tarkoitus on toimia tiimin työkaluna, jolla voidaan seurata edistymistä ja osittaa työ 
hallittavissa oleviin palasiin. Projektipäällikön näkökulmasta hyvä aikataulu selkeyttää projek-
tin kuvaa, karsii pois haasteita ja huolimattomuuksia sekä parantaa mahdollisuuksia saada 
hyviä asioita aikaan. (Berkun 2006, 28–30.) 
 
Projekti tarvitsee kunnollisen aikataulun. Ruvettaessa kehittämään aikataulua tulee kiinnittää 
huomiota viiteen seikkaan. Ensimmäinen on jokaisen tehtävän määrittely ja tieto siitä, kuinka 
jokainen tiimin jäsen vaikuttaa tiimin työskentelyyn. Projektin tehtävät määritellään, sillä 
jokainen tehtävä liittyy joukkoon muita tehtäviä projektin eri vaiheissa ja jokainen vaihe liit-
tyy kaikkiin projektin muihin vaiheisiin. Toinen on riskien johtaminen, mikä tarkoittaa, että 
projektin johtajan pitää olla alituisesti tietoinen riskeistä, jotka saattavat vaarantaa projek-
tin sujuvan etenemisen. Seuraava huomionarvoinen kohta on tehtävien yksityiskohtainen or-
ganisointi. Mitä tarkemmin tehtävät määrittelee, sitä paremmat mahdollisuudet on onnistua 
realistisen aikataulun luomisessa, jokaisen vaiheen ajallaan valmiiksi saamisessa sekä viivy-
tyksiin vastaamisessa, jotta aikataulu saadaan takaisin raiteilleen. Neljäntenä asiana ovat 
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realistiset arviot tehtävien ja vaiheiden kestoista. Viimeisenä on resurssien tehokas käyttö; 
projekteissa voi turvautua myös ulkopuoliseen apuun. (Thomsett 2010, 95–96.)  
 
Kun työmääriä arvioidaan, täytyy työtehtävät pilkkoa osiin, jotta arvioiden tarkkuus saadaan 
luotettavalle tasolle. Muuten isojen toiminnallisten kokonaisuuksien työmäärät saatetaan ar-
vioida helposti liian pieniksi. Riittävälle arviointitarkkuudelle päästään kun työtehtävät on 
purettu helposti hallittaviin kokonaisuuksiin, mikä tarkoittaa yleensä noin 1-10 henkilötyöpäi-
vää. Pelkkä työmäärien arviointi ei kuitenkaan kerro, kuinka paljon kalenteriaikaa projektin 
läpivienti vaatii. Varsinainen kalenteriperusteinen projektin kesto tulee määrittää eri riippu-
vuuksien pohjalta. Yleisimpiä projektin riippuvuuksia ovat: looginen ja ajallinen riippuvuus 
sekä resurssiriippuvuus. Loogisessa riippuvuudessa työvaihe on riippuvainen toisen työvaiheen 
suorittamisesta. Ajallisessa riippuvuudessa seuraavaa työvaihetta ei voi aloittaa ennen edelli-
sen työvaiheen päättymistä. Seuraava työvaihe vaatii tuotoksia, jotka ovat valmistuneet edel-
lisessä vaiheessa. Resurssiriippuvuudessa jonkin työvaiheen tekeminen riippuu siitä, milloin 
sen tekemiseen tarvittavat resurssit, kuten ihmiset, työtilat ja – koneet, vapautuvat. (Kettu-
nen 2009, 61, 73–74.)  
 
Aistien-hankkeessa looginen riippuvuus voi tarkoittaa, että hanke-esitteen julkistaminen voi-
daan tehdä vasta kun esite on suunniteltu ja painettu. Esimerkki ajallisesta riippuvuudesta voi 
olla, että ensin pitää olla kerättynä tuntilistat ennen kuin maksatushakemusta voidaan tehdä. 
Resurssiriippuvuudesta on kyse esimerkiksi siinä, että moniaistiseen tilaan voi rakentaa uuden 
tilan, vasta kun toinen tila on purettu. 
 
Aikataulua valmistellessa voi törmätä moniin ongelmiin. Ongelma voi syntyä esimerkiksi siitä, 
että jo aivan projektin alkuvaiheessa jäädään tahdista jälkeen. Tämä voi aiheuttaa sen, että 
jokainen projektin vaihe viivästyy. Ongelman voi ehkäistä realistisella suunnittelulla. Toinen 
ongelma voi olla, että projekti halutaan saada aikataulun mukaisesti päätöksen vaikka tulok-
set olisivat keskeneräisiä ja eivät täyttäisi niille asetettuja laatukriteereitä. Projekti tulisi 
aina päättää mahdollisimman laadukkain tuloksin, vaikka se tarkoittaisi sitä, että projekti 
tarvitsisi jatkoaikaa. Ongelmia voi ehkäistä myös luomalla visuaalisen aikataulun, joka on te-
hokas apu projektipäälliköille. Myös projektiryhmä näkee aikataulusta, miten projekti edistyy. 
Kaaviossa tulisi olla sekä suunniteltu että toteutunut ajoitus jokaiselle projektin vaiheelle. 
Kaavio myös näyttää projektin tavoitteet visuaalisessa muodossa. (Thomsett 2010, 96–98.) 
 
Ennen aikataulun rakentamista tulisi huomioida myös seuraavat asiat. Aikataulu tulee suunni-
tella koko projektille. Jos ajattelee, ettei tarvitse suunnitella loppuun asti, voi olla, ettei pro-
jekti tulekaan koskaan loppumaan. Projektin päätuotosten pitää näkyä selkeästi aikataulussa. 
Jokainen toiminnan toteutuminen tulee osoittaa projektin merkittävänä merkkipaaluna.  Vii-
meisenä asiana on, että aikataulu luodaan helposti seurattavaksi ja raportoitavaksi. (Barker & 
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Cole 2009, 23.) Minkä takia merkkipaalut tai välitavoitteet ovat merkittäviä osoittaa? Ne hel-
pottavat projektin johtamista ja hallinnointia, sillä silloin tiedetään, että päättyneen vaiheen 
töihin ei tarvitse enää palata ja voidaan keskittyä seuraaviin vaiheisiin. Välitavoitteet helpot-
tavat myös projektin seurantaa. Esimerkiksi ohjausryhmä voi niiden avulla hyväksyä on vaihe 
suoritettu vai tarvitaanko vielä lisätöiden tekemistä ennen vaiheen hyväksymistä. Lisäksi väli-
tavoitteet edistävät projektin etenemistä. Välitavoitteiden kautta vaiheistettu projekti ete-
nee suoraviivaisemmin kuin yhtenä kokonaisuutena tehtävä projekti. Varsinkin projektiryhmän 
on helpompi motivoitua pienempien osakokonaisuuksien tekemiseen. (Kettunen 2009, 108.) 
 
Aistien-hankkeessa välitavoitteita ovat muun muassa: kaikki pilotit on tehty; elämyspaketit 
ovat valmiita; loppuraportti on lähetetty rahoittajalle; hanke-esite on valmis; englanninkieli-
set Internet-sivut on rakennettu sekä pilottikuvaukset ovat Internetissä.  
 
Kun aikataulua ryhdytään tekemään ensimmäisen kerran, määritellään kaikki projektin vai-
heet. Sitten suunnitellaan, milloin jokaisen vaiheen kuuluu alkaa ja minkä kestoisia vaiheet 
ovat. Tämän jälkeen on hyvä keskustella aikataulusta yhdessä projektiryhmän kanssa, jotta 
aikataulusta tulee käytännöllinen. Viimeiseksi tehdään vielä mahdolliset muutokset aikatau-
luun. Projektipäällikön vastuulla on jakaa aikataulu kaikille ryhmän jäsenille ja huolehtia sii-
tä, että he saavat aikataulusta aina päivitetyt versiot muutosten jälkeen. (Thomsett 2010, 
102–104.) 
 
2.1.2 Aikataulun työstäminen 
 
Gantt-kaavio on yksi yleisimmin käytetyistä tavoista aikatauluttaa tehtäviä. Kaavion vasem-
massa reunassa on listattuna tehtävät ja ylhäällä juokseva aikajana. Tehtävien alku, loppu ja 
kesto ilmaistaan palkeilla. (What is a Gantt chart? 2010.) Gantt-kaaviossa on kuitenkin tietty-
jä vajavaisuuksia. Se ei esimerkiksi näytä heikkoja lenkkejä vaiheiden välillä. Kyseisestä kaa-
viosta ei myöskään näe, miten myöhästynyt vaihe vaikuttaa projektin seuraavaan vaiheeseen. 
Gantt-kaavio ei myöskään näytä, kuinka valmis tietty vaihe on. Kaavion ongelma on myös, 
ettei se kuvaa ryhmän jäsenten vastuita tehtävissä. Gantt on suunniteltu projektien kokonais-
kuvien seuraamiseen; monimutkaisia projekteja varten tarvitaan toisenlaisia aikatauluttami-
sen tapoja. (Thomsett 2010, 106–107, 129.) Toisaalta Lewis (2007, 71) sanoo, että ainoastaan 
alkuperäinen Gantt-kaavio kärsii näistä puutteista. Myös Kettunen (2009, 62) mainitsee, että 
Gantt-kaavio on hyvä väline tehtävien riippuvuuksien ja muutosten näyttämiseen. Gantt-
kaavio on siis varmasti muuttunut vuosikymmenien aikana ja siihen on tehty lisäyksiä ja muu-
toksia varsinkin tietokone-ohjelmien kaavioihin. Gantt-kaaviolla rakennetaan tässä työssä 
valmistuva prosessikaavio. 
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Pienet yksityiskohdat kaaviossa kertovat paljon. Kriittiset tehtävät ovat mustia laatikoita. 
Tehtävät, jotka on suunniteltu tietylle ajalle, mutta jotka voivat loppua myöhemminkin, jat-
kuvat laatikon jälkeen viivalla, joka kertoo viimeisen päättymisajan. Kaavio kannattaa jo ko-
neella tehdä mustavalkoiseksi, sillä muuten tulostettaessa kaaviota värilliset laatikot näyttä-
vät myös mustilta tai harmailta, eikä silloin enää tiedetä, onko kyse kriittisestä tehtävästä vai 
ei. (Lewis 2007, 91.) 
 
Aikataulun toteutumista pitää valvoa säännöllisin väliajoin. Aikataulun ylläpitoa ei voi tehdä 
vain tarvittaessa. Valvonnan tehtävänä on tunnistaa kohdat, joissa ongelmat alkavat muodos-
tumaan. Muutosten vaikutukset täytyy selvittää ja korjata suunnitelmaa siten, että asetetut 
tavoitteet saavutetaan. (Pelin 2009, 141.) 
 
Aikataulun valvonta 
1. Edistymistietojen keruu tehtävittäin 
2. Aikataulun päivitys 
3. Poikkeamien tunnistaminen (suunniteltu/toteutunut) 
4. Päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet 
Taulukko 1: Aikataulun valvonta (Muokattu Pelin 2009, 141 mukaan). 
 
Aikataulun ylläpidon ensimmäinen vaihe on edistymistietojen keruu tehtävittäin. Toinen teh-
tävä on aikataulun päivitys, jonka jälkeen tunnistetaan poikkeamat eli verrataan suunniteltua 
toteutuneeseen. Viimeisenä on vuorossa päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet. (Pelin 2009, 
141.) 
 
2.2 Verkostojohtaminen 
 
Aistien-hanke muodostaa yhdessä päätoimijan, Laurean, sekä kuuden osatoimijan kanssa lii-
ketoimintaverkoston. Verkostojohtamisen voidaan ajatella olevan haastavampaa kuin yksittäi-
sen projektiryhmän tai yrityksen johtaminen, mutta omaksumalla verkostojohtamisen perus-
teita, voi huomata, ettei se ei kuitenkaan ole mahdoton tehtävä.  
 
Liiketoimintaverkko voi rakentua eri tavoilla; hankkeet ovat niistä yksi esimerkki. Liiketoimin-
taverkkoja eritellään niiden tavoittelemien hyötyjen mukaan. Yksi liiketoimintaverkon raken-
tumisen tapa on uusien innovaatioiden kehittäminen. Se edellyttää lähes poikkeuksetta mo-
nen yrityksen välistä yhteistyötä, jota yhä useammin toteutetaan projektimaisten kehitys-
verkkojen avulla. Tällaisessa verkossa korostuu eri osapuolten tietotaidon pohjalle rakentuva 
uuden tietämyksen kehittäminen ja välittäminen (Möller ym. 2009, 24–26). Myös EU-
rakennerahastojulkaisun (Karhatsu & Rossi 2004, 5) mukaan hankkeissa kehitetään aina jotain 
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uutta. Tämä tukee päätelmää siitä, että myös Aistien-hanke on uutta liiketoimintaa ja tekno-
logiaa kehittävä verkko. 
  
Liiketoimintaverkot voi jakaa myös toisella tavalla esimerkiksi niiden tarkoituksen ja toimin-
nan luonteen perusteella. Tietty verkko voi kuitenkin kuulua useampaan eri tyyppiin ja eri 
verkkotyypeissä on jonkin verran samankaltaisuuksia. Möllerin ym. (2009, 30–31) kirjassa ku-
vatussa taulukossa on kerrottu muun muassa paikallisista projekteista että yritysten tiivisty-
mistä (teknologiakylistä). Paikallinen projekti tarkoittaa, että verkosto syntyy usein alueelli-
sista kehityshankkeista. Tällaisen verkkotyypin syntymisen mahdollistaa yhteistyöyritysten 
resurssien, kyvykkyyksien ja tavoitteiden käytännössä syntynyt yhteensopivuus. Yritysten tii-
vistymällä tarkoitetaan verkostoa, joka syntyy teknologisesti painottuneiden kehitysohjelmien 
kautta. Tämä verkosto auttaa luomaan laajoja osaamisverkostoja, joiden odotetaan edistävän 
innovaatioita ja mahdollistavan uusien yritysten kehittymisen. (Möller ym. 2009, 31.) 
 
Aistien-hanke soveltuu hyvin näiden molempien verkostotyyppien kriteereihin, sillä sen lähtö-
kohdat ovat kehittämishankkeessa, jossa kaikki toimijat tukevat hankkeen tavoitteiden toteu-
tumista. Hankkeessa on tavoitteena myös levittää tietoa siitä, kuinka moniaistiset tilat toimi-
vat avoimina oppimisympäristöinä ja millaisia teknisiä ratkaisuja tilojen toteuttaminen vaatii. 
 
Verkosto toimii, kun se tuottaa arvoa toimijoilleen eli vastaa toimijoiden tarpeisiin. Verkoston 
toimivuutta voidaan edistää ainakin kahdella tavalla. Sitä voidaan edistää muuttamalla ver-
koston rakenteita, kuten toiminnan pelisääntöjä, toimijajoukkoa ja toimijoiden välisiä suhtei-
ta. Edistämistä voidaan toteuttaa myös olemassa olevien rakenteiden puitteissa. Tällä tarkoi-
tetaan esimerkiksi panostamista sosiaalisten suhteiden toimivuuteen ja toimijoiden keskinäi-
seen luottamukseen ja sitoutumiseen. (Järvensivu, Nykänen & Rajala 2012.) 
 
2.2.1 Uutta liiketoimintaa kehittävät verkot 
 
Uuden teknologian ja liiketoiminnan kehittämisverkon rakentaminen alkaa verkon synnyttämi-
sellä, kokoamisella ja ohjauksella. Uutta teknologiaa kehittävät verkot luovat uusia ratkaisuja 
koko alalle. Kyse ei siis ole vain uudesta liiketoiminnasta verkon yrityksille. Uudet ratkaisut 
edellyttävät kykyä hahmottaa tulevaisuuden kehitystä. Innovatiivisten toimijoiden yhteisöstä 
tulee rakentaa toimiva kehitysverkko. Tämä edellyttää luottamuksellisen kulttuurin ja johta-
mismallin kehittämistä, missä tuetaan uuden tietämyksen tuottamista ja jakamista. Sen tulee 
kuitenkin sisältää myös vahvaa ohjausta ja koordinointia, jotta kehitysprojekti viedään me-
nestyksellä loppuun saakka. (Möller ym. 2009, 39–40.) 
 
Uusien teknologia- ja liiketoimintaverkostojen voidaan katsoa rakentuvan kolmen vaiheen 
kautta, jotka ovat luomis-, yhteistyö- ja liittoutumisvaiheet. Luomisvaiheessa havaitaan, että 
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uusi teknologia vaatii osaamisen muunnoksia, joita verkostossa ruvetaan kehittämään. Tämä 
tapahtuu yleensä useiden tutkimus- ja kehityshankkeiden avulla, joita toimijat toteuttavat 
joko itsenäisesti tai yhdessä verkostokumppaneidensa kanssa. Muunnokset ilmenevät laitteis-
sa, prosesseissa ja osaamisessa. Yhteistyö- ja liittoutumisvaihe alkaa, kun uuden teknologian 
uranuurtajat ovat tunnistaneet toisensa ja kyenneet aloittamaan yhteistyösuhteet sellaisiin 
kumppaneihin, joiden avulla kyetään kehittämään erilaisia sovelluksia. Tätä vaihetta luonneh-
tii tiivis yhteistyö, jonka aikana kehitetään uusia kyvykkyyksiä, laitteita ja syvempää ymmär-
rystä teknologiasta. Levittämisvaiheessa puhutaan enimmäkseen sovellusten kaupallistamises-
ta ja markkinoinnista kannattaville asiakasryhmille. (Möller ym. 2009, 126–127.)  
 
Aistien-hankkeessa on tarkoitus vähintäänkin selvittää, miten moniaistisen tilan ja siihen kuu-
luvat elämykselliset sisältöpaketit voisi tuotteistaa. Aistien-hankkeen teknologian levittämis-
vaiheessa on kyse pedagogisen mallin ja teknisten ratkaisujen levittämisestä.  
 
Kehittämisverkostojen tehtävänä on kehittää olemassa olevia tai täysin uusia palveluita, inno-
vaatioita. Kehittämisverkostoissa tarvitaan aina asiakaspalveluun osallistuvia toimijoita, joilla 
on kosketuspinta asiakastyön haasteisiin. Lisäksi mukaan tarvitaan toimijoita, jotka eivät osal-
listu suoraan palveluiden tuottamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi konsultit, teknologiayrityk-
set ja tutkijat. Kehittämisverkostoihin on tärkeää ottaa mukaan toimijoita, jotka eivät päivit-
täisessä työssään muuten kohtaa toisiaan, mutta joiden yhteistä osaamista tarvitaan ratkaisu-
jen innovoimiseksi. Jos esimerkiksi kehitetään asiakasrajapintaan liittyviä palveluita, pitäisi 
mukana olla sekä asiakasrajapinnan työntekijöitä että kehittämistyön asiantuntijoita. Asia-
kaspalveluiden kehittämistyöhön olisi tärkeä ottaa mukaan myös asiakkaita. (Järvensivu, Ny-
känen & Rajala 2012.) 
 
2.2.2 Tavat johtaa verkostoa 
 
Möllerin ym. kirjassa (2009) on kerrottu johtamistyyleistä erikseen erityyppisiin verkostoihin 
liittyen. Uutta teknologiaa luovien verkostojen osalta on johtamistavoista kerrottu kaikkein 
vähiten, joten tähän lukuun on otettu piirteitä verkostojohtamisesta myös perusliiketoiminta-
verkostoista ja uudistavista verkostoista. Myös Möller itse sanoo, että verkkojen johtamista on 
jo kertaalleen käsitelty kirjassa, eikä hän aio toistaa sanomaansa useaan otteeseen (Möller 
ym. 2009, 171). Erilaisten verkostojen johtamistavoissa on siis myös samanlaisia piirteitä. 
 
 Verkon johtamismallin kehittämistä ohjaa kaksi liiketoiminnan toteuttamisen linjaa: missä 
suhteessa vastuuta tulee kehittää ja hajauttaa. Verkon jäsenten motivointi omien arvotoimin-
tojensa (verkon liiketoimintaprosessit) kehittämiseen ja heidän sitoutumisensa verkon toimin-
taan toteutuu paremmin, kun vastuut näiltä osin hajautetaan ja verkon jäsenet otetaan mu-
kaan päätöksentekoon. Tähän liittyy myös osallistuva johtaminen, millä tarkoitetaan, että 
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johtoryhmän tulisi koostua verkon tärkeimpien yritysten edustajista ja johtamisen ei tulisi 
jäädä operatiivisen johtamisen tasolle. Sen sijaan johtoryhmän tehtäviin tulisi kuulua verkon 
toimintaperiaatteiden ja tulevaisuuden kehittämislinjojen vetäminen. (Möller ym. 2009, 65–
66.)  
 
Aistien-hankkeessa Möllerin mainitsemaa johtoryhmää vastaa paremmin hankkeen ohjausryh-
mä. Siihen kuuluu jokaisen toimijan, paitsi Rovaniemen maakuntamuseon, edustaja. Toimi-
joiden edustajien lisäksi ohjausryhmässä ovat Lahden ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö 
Jukka Oresto, Heinolan kansalaisopiston rehtori Sirkka Suomi, Laurea Tikkurilan yksikönjohta-
ja Taina Viiala, ELY-keskuksen ylitarkastaja Satu Huikuri sekä moniaistisuuden asiantuntija, 
Hämeenkylän ammattikorkeakoulun yliopettaja Marja Sirkkola. Ohjausryhmätyönsä lisäksi he 
eivät ole niin sisällä hankkeen toiminnassa. Kaiken kaikkiaan projektin johto toivoisi ohjaus-
ryhmältä enemmän johtavampaa ja neuvoa-antavampaa otetta ja roolia. 
 
Verkostojen hallittavuuteen vaikuttaa niiden laajuus. Tiiviimmissä verkostoissa kaikki asian-
osaiset voivat tavata, keskustella ja sopia asioista keskenään. Laajemmissa, valtakunnallisissa 
verkostoissa keskustelujen onnistuminen yleensä edellyttää, että paikalliset toimijat valitse-
vat verkostoon edustajan, mikä vaikeuttaa yksittäisen äänen kuulumista kehittämistyössä ja 
päätöksenteossa. Laajemmissa verkostoissa ei toisaalta yleensä tavata niin usein kuin tiiviim-
missä verkostoissa, joten niihin ei tarvitse kohdentaa niin paljoa resursseja. Tämä mahdollis-
taa myös sen, että tapaamisten välissä edustajilla on mahdollisuus kommunikoida omien työ-
yhteisöjensä kanssa verkoston työstä, suunnitelmista ja tuloksista. (Järvensivu, Nykänen & 
Rajala 2012.) 
 
Verkon organisointiin kuuluu jokaisen verkon jäsenen roolin ja niihin liittyvien vastuiden ja 
oikeuksien määrittely ja sopiminen. Sopimukset ovat muutenkin tärkeässä roolissa, sillä liike-
toimintaverkkojen yhteistyö on niin monimuotoista, että toiminnan peruspuitteita on syytä 
ohjata sopimuksilla. Ehkä yllättäen, valtaosa toiminnan kehittämisestä ja ongelmien ratkomi-
sesta jää luottamuksen varaan. Sopimukset ovat kuitenkin keino vaikuttaa kumppaneihin, 
koska verkoissa ei ole samanlaista valtarakennetta kuin yrityksissä. Luottamus on kannustava 
voima tuoda erimielisyydet avoimesti esille, joten harvoin sopimuksiin kuitenkaan joudutaan 
turvautumaan. (Möller ym. 2009, 67–68.) 
 
Verkon johtamismallin toimivuutta voi arvioida sillä, toteutuvatko seuraavat tekijät. Jokaisen 
yrityksen tulisi tuntea hyvin verkon tavoitteet. Jokaisen yrityksen pitäisi olla selvillä omasta 
roolistaan, siihen liittyvistä vastuista ja avaintehtävistä. Yritysten tulisi saada riittävää ja oi-
kea-aikaista tietoa verkon toiminnan mahdollisista muutoksista. Yrityksillä pitää myös olla 
mahdollisuus vaikuttaa riittävästi verkon johtamiseen. Pitäisi myös selvittää, ovatko jäsenet 
tyytyväisiä johtamismallin eri osiin, kuten johtoryhmätyöskentelyyn ja erilaisiin tiimeihin. 
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Myös verkon kulttuuriin asettamat tavoitteet tulee täyttyä. Näissä mahdollisia tavoitteita ovat 
esimerkiksi toiminnan avoimuus, joka voi tarkoittaa, että ristiriidat selvitetään keskustele-
malla. Tavoitteena voi olla myös keskinäinen luottamus, innostuneisuus tai asiakaslähtöisyys. 
Merkittävin riski johtamismallin osalta on liian yksipuolinen keskittyminen verkon prosessien 
tehostamiseen vahvan ja keskitetyn kontrollin avulla. Pahimmillaan se voisi johtaa tiukkaan 
hierarkkiseen malliin, jolloin verkon jäsenten aloitteellisuus ja yhteisen tekemisen ja kehit-
tämisen mahdollisuudet jäisivät syrjään. (Möller ym. 2009, 74–76.)  
 
Todennäköisesti ainakin verkon kulttuuriin liittyvät tavoitteet täyttyvät hyvin Aistien-
hankkeessa. Verkosto näyttää avoimelta ja jokainen toimija vaikuttaa innostuneelta verkon 
toiminnasta. Myöskään hierarkkisesta johtamismallista ei ole pelkoa hankkeessa. Jokaisella 
osatoimijoilla tuntuu olevan melko vapaat kädet esimerkiksi moniaististen tilojen pilottien 
suhteen. On hyvä asia, että kaikille osatoimijoille suoritetaan kaksi teemahaastattelua, joista 
ensimmäinen tehdään syksyllä 2012 ja toinen hankkeen loppupuolella syksyllä 2013. Näin saa-
daan osatoimijoiden ääni kuuluviin, eikä tavoitteiden täyttyminen jää oletusten ja johdon 
havainnoinnin varaan. 
 
Verkon toimijoita tulee motivoida, jotta työskentely on tehokasta ja tuloksia saadaan aikaan. 
Yksittäisiä ihmisiä voi motivoida esimerkiksi seuraavat asiat: asioiden saaminen valmiiksi, 
haasteista ja älyllisesti vaativista asioista selviäminen, ryhmän paine ja uralla eteneminen. 
Ihmisiin voi luoda kiinnostusta ja innostusta projektiin asettamalla odotuksia sekä tarpeeksi 
haastavia, mutta silti saavutettavia tavoitteita ja antamalla verkon jäsenten tuoda oma pa-
noksensa projektin tärkeisiin toimintoihin. (Barker & Cole 2009, 86–87.) 
 
Verkosto voidaan nähdä oppijana siinä kuin organisaatiokin. Kokeilemalla, arvioimalla ja uutta 
etsimällä verkko voi kehittyä paremmaksi toimijaksi. Uudistamisverkostojen johtamisessa on-
kin kyse siitä, saadaanko yhteisön tieto- ja osaamispohja saavutettua verkon erilaisia tieto-
tarpeita varten. (Möller 2009, 221.) Hankkeen prosesseissa tapahtuu tiedon jakamista. Pelkkä 
tiedon siirtäminen ei kuitenkaan riitä. Sen sijaan tulisi siirtää osaamista perinteiseen oppipoi-
ka-kisälli-tyyliin, sillä silloin siirtyvä tieto saa tuekseen kontekstin ja kokemusperäisen merki-
tyksen. (Oravainen 2010, 18–19.)  
 
Aistien-hankkeessa on pitkälti kyse verkoston oppimisesta. Myös tiedon jakaminen on keskei-
sessä roolissa. Projektipäällikkö jakaa tietoa projektikoordinaattorille ja koordinaattori jakaa 
tietoa eteenpäin harjoittelijalle. Jokainen osatoimija jakaa tietoa keskenään sekä projektin 
johdon kanssa. Myös kaikissa piloteissa siirtyy osaamista toimijalta toiselle. 
 
Verkostojohtamisessa tulee muistaa, että erilaisen taustan omaavien ihmisten erilaisten pa-
nosten yhdistämisen kautta kyetään saavuttamaan parhaat kehitystulokset. Kehityshankkeissa 
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on tärkeää olla avoin erilaisille näkökannoille. Innovaatio on moniääninen prosessi, jossa kul-
lakin toimijalla on oma näkökulmansa ja intressinsä kehitettävää innovaatiota kohtaan. (Möl-
ler 2009, 221, 112.) 
 
Verkostoyhteisön johtaminen on erilaista kuin liiketoiminnan johtaminen. Liiketoimintaver-
kossa mukana oleminen vaikuttaa aina myös muiden verkon jäsenten toimintaan. Näin ollen 
verkon johtamiseen vaikuttavat, tai ainakin osallistuvat, kaikki verkoston jäsenet oman ase-
mansa ja tehtävänsä kautta. Varsinkin uudistamisverkot ovat luonteeltaan asiantuntijatyyppi-
siä organisoitumismuotoja ja niiden johtaminen perustuu pitkälti itseohjautuvuuteen. Mitä 
enemmän erityisosaamista ryhmillä on, sitä vähemmän niitä tarvitsee suoraan ohjeistaa. Joh-
don tehtävänä onkin luoda edellytykset tämäntyyppisten rakenteiden syntymiselle, toiminnal-
le ja niissä tapahtuvalle oppimiselle. Verkon muoto ja rakenne sanelevat, millainen rooli ver-
koston johtajalla tulisi olla. Verkko voi olla rakenteeltaan keskitetty, jolla on vahva vetäjä. 
Hankkeessa ydinyrityksen tehtäviä ovat kumppaneiden arviointi ja motivointi sekä projektin-
veto. Usein kumppanina oleminen tällaisissa kehityshankkeissa vaatii joustavuutta ja mukau-
tumiskykyä. (Möller 2009, 113–115.)  Aistien-hanke on muodoltaan tällainen keskitetty verkko. 
 
Kuvio 2: Keskitetty verkko, jossa ydinyrityksenä Laurea (Muokattu Möller ym. 2009, 114 mu-
kaan). 
 
Rovaniemen 
maakuntamu-
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Verkostojohtaminen on haasteellista, sillä organisaation johtaja ei aina ole paras johtamaan 
verkostoa. Tämä tarkoittaa toimintatapojen muutosta kaikille organisaatiossa. Johtajan on 
osattava luopua vallastaan ja työntekijöiden on opeteltava käyttämään valtaa ja vastuuta. 
Työntekijöiden kannalta on tärkeää, että he saavat resursseja verkostotyöskentelyyn perus-
tehtäviensä ohella. (Nykänen 2011.) 
 
Ihannetilanteessa johtajan rooli vaihtelee läpi verkostoitumisprosessin. Projektipäällikön pi-
tää ymmärtää, että verkostojohtamisessa on kyse oman organisaation työntekijöiden verkos-
toitumisen mahdollistamisesta, eikä omasta auktoriteetista ja asiantuntijuudesta kiinnipitä-
minen ole välttämättä paras tapa toteuttaa tätä. Mahdollistamisen kannalta hierarkkisen joh-
tajan rooli on usein vahvimmillaan, kun verkostoa muodostetaan eli valitaan verkostotoimi-
jat. Verkoston muodostamisen jälkeen, verkosto työskentelee löytääkseen yhteisen tavoitteen 
ja keinot sen saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa auktoriteetin ja vallan käyttäminen haittaisi 
selvästi verkoston toimintaa. Varsinaisen työskentelyn aikana verkosto yleensä toimii parhai-
ten itseohjautuvasti ja verkostojohtajana on yksittäinen henkilö tai ryhmä verkoston sisältä. 
(Nykänen 2011.) 
 
Uutta liiketoimintaa luovien verkostojen johtamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota seu-
raaviin asioihin. Verkostoon luodaan foorumi, jossa keskustellaan tiimien toiminnan ongelmis-
ta ja oivalluksista. Henkilöitä kannattaisi kierrättää mahdollisuuksien mukaan verkon eri jä-
senyrityksissä; uusia ideoita syntyy, kun asioita katsotaan eri perspektiiveistä. Kertyvää tietoa 
hyödynnetään kehitysverkkojen johtamismenettelyissä. Tieto muokkautuu esimerkiksi toimin-
tamallien kuvauksiksi ja prosessikäsikirjoiksi. (Möller 2009, 176.)  
 
Näiden kriteerien perusteella Aistien-hankkeen toiminta on hyvällä mallilla. Oivalluksien foo-
rumina toimii Optima- työskentelytilan keskusteluareena. Hankkeen projektipäällikkö- ja 
koordinaattori vierailevat muiden toimijoiden luona. Tämä kävi ilmi myös ryhmähaastattelus-
ta. Myös hankepäiviä, joihin osallistuvat kaikki hankkeen toimijat, vietetään eri toimijoiden 
parissa. Kertyvän tiedon hyödyntämisestä on kyse tässä opinnäytetyössä. Myös projektikoor-
dinaattori on tehnyt asiakirjojen arkistointiesseen, joka hyödyttää sekä hanketta että hänen 
oppimistaan.  
 
Toimivien teknologiaratkaisujen kehittämisen onnistuttua verkot kannattaa muuttaa voimak-
kaammin ohjatuiksi tavoitteellisiksi kysyntä- ja toimitusverkoiksi. Tämä muunnosvaihe vaatii 
verkon rakenteen ja jäsenten uudistamista. (Möller 2009, 209.) Moniaistisista tiloista voisi 
luoda kaupallistettavan konseptin. Myös seuraavassa luvussa pohditaan, voisiko hankkeen 
kaupallistaa. 
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2.3 ESR-hankkeet 
 
Aistien-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (jatkossa ESR) rahoittama hanke. Vaikka tässä 
opinnäytetyössä ei suoranaisesti keskitytä siihen, miten tällaista hanketta tulisi hallinnoida, 
on silti hyvä tietää ja ymmärtää tiettyjä lainalaisuuksia, mitä siihen liittyy. Tämä auttaa myös 
prosessikaavion tekemisessä.   
 
2.3.1 Ammattikorkeakoulut rakennerahastohankkeissa 
 
Euroopan sosiaalirahasto juontaa juurensa siitä, että Euroopan unionin pyrkimyksenä on ta-
soittaa kehityseroja sekä yksittäisten maiden sisällä että jäsenvaltioiden välillä. Rakennera-
hastot ovat keskeisiä välineitä pyrkimyksissä saavuttaa taloudellinen, sosiaalinen ja alueelli-
nen yhdenvertaisuus unionin alueella. ESR on toiminut jo vuodesta 1958 ja se on tarkoitettu 
työttömien ja heikossa asemassa olevien väestönosien tukemiseen. Kaikkien rakennerahasto-
jen tuki on aina osarahoitusta ja tuki-intensiteetti vaihtelee alueen kehittyneisyyden mukaan. 
(Nieminen 2006, 13–14.) 
 
Nieminen on pohtinut, että koulutusalalla parhaat edellytykset isojen rakennerahastohank-
keiden toteutukseen on esimerkiksi ammattikorkeakouluilla tai muilla ainakin osin julkisen 
rahoituksen turvin toimivilla organisaatioilla. Ajatustaan hän perustelee sillä, että näissä or-
ganisaatioissa toimii usein henkilöstöä, joka osaa ja voi käynnistää hankkeita muun rahoituk-
sen turvin siinä vaiheessa, kun rakennerahastosta myönnettävää rahaa ei ole vielä käytettä-
vissä. Hän kokee myös, että isoilla organisaatioilla on muidenkin resurssien suhteen enemmän 
kapasiteettia ja pelivaraa. Projekteja palvelevat työt samoin kuin niitä varten hankitut lait-
teet voivat tuottaa hyötyä organisaatiolle myös ohi itse projektin. Isoilla organisaatioilla on 
siis mahdollisuus saada projektirahoituksesta hyviä lisäresursseja, joita voi hyödyntää myös 
muussa oman toiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä eikä tässä ole mitään väärää, sillä 
usein myös projekti hyötyy organisaation muusta toiminnasta ja struktuurista. Nieminen 
(2006, 22) ehdottaa, että rakennerahastohankkeissa luoduilla toimijaverkostoilla voisi olla 
käyttöä myös EU-alueen ulkopuolella. Nämä verkostot voisivat alkaa tuottaa maksullisia, tut-
kintoon johtavia koulutuspalveluja maailman kehittyville markkinoille esimerkiksi Aasiaan tai 
Venäjälle. (Nieminen 2006, 19, 22.)  
 
Aistien-hankkeessa ESR-rahoitus on myönnetty kattamaan 82 prosenttia hankkeen hyväksytyis-
tä korvattavista kustannuksista. Hankkeen toimijat maksavat loput kustannukset. Isoissakaan 
organisaatioissa ei välttämättä koeta hanketyötä helpoksi. Projekteissa toimitaan usein oman 
varsinaisen työn ohessa, mikä voi aiheuttaa monia haasteita esimerkiksi töiden aikataulutta-
misen suhteen. Pitäisikö myös Aistien-hankkeen levittäytyä EU-alueen ulkopuolelle? Tämä on 
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todennäköisesti eniten kiinni resursseista: kuka hanketta johtaisi, kuka olisi rahoittaja, millä 
aikataululla hanketta tehtäisiin.  
 
2.3.2 Hyvän EU-hankkeen vaikutukset 
 
Hyvin toteutettu ja tavoitteiltaan kohderyhmää palveleva kehittämishanke tuottaa monenlais-
ta positiivista kehitystä. Hyvä hanke on arvokas koko ohjelma-alueelle, kohderyhmälle ja to-
teuttajalle. Parhaimmillaan hanke piristää aluetaloutta, luo pysyviä työpaikkoja ja edistää 
teknologiaa. Se lisää yhteistyötä, on levittämiskelpoinen ja laajasti hyödynnettävissä. Hyvin 
läpiviety hanke vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja tasa-arvon kehittymiseen. Se myös te-
kee projektin toimijoita tunnetuiksi ja toimii profiilin rakentajana. (Karhatsu & Rossi 2004, 
4.) 
 
Aistien-hankkeessa on tavoitteena saada kaksi uutta yritystä aikaan, joista toinen olisi naisen 
perustama. Hanke myös edistää tasa-arvoa ja työpajatyöskentely tukee yhteisöllisyyttä. Pro-
sessi voimaannuttaa työpajoihin osallistuvia asiakasryhmiä. Tiedon hakeminen sekä tilan mai-
semien ja äänimaailman rakentaminen tuottavat tietoteknisiä valmiuksia, ja näin vahvistavat 
ihmisten työelämävalmiuksien päivitystä. Hanke myös tukee kulttuuri-identiteettiä ja myös 
paikallisidentiteettiä voidaan tukea siirtämällä omaa kulttuuria sukupolvelta toiselle ja luo-
malla ymmärrystä eri kulttuuri- ja ikäryhmien välille. Hankkeessa kehitetään myös alueellisia 
yhteistoimintaverkostoja, joissa kunnan eri toimijat, kuten sivistystoimi, museot ja oppilai-
tokset toimivat avointen oppimisympäristöjen kehittämiseksi. (ESR-projektihakemus 2011, 11–
13.)  
 
2.4 Learning by Developing 
 
Learning by Developing (LbD) on Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämä malli oppimisesta, 
joka on autenttisuuteen, kumppanuuteen, kokemuksellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen pe-
rustuva, uutta luova toimintamalli. LbD-mallin lähtökohtana on käytäntöä uudistava kehittä-
mishanke, joka on aidosti työelämään kuuluva. LbD sekä edellyttää että samalla mahdollistaa 
opettajien, opiskelijoiden ja työelämäosaajien yhteistyön. Kehittämispohjainen oppiminen 
yhdistää kaksi ammattikorkeakoulupedagogiikan traditiota, jotka ovat ammattikasvatus (lear-
ning) ja tutkimuksellisuuteen pohjautuva korkeakouluopetus (developing). (Piirainen 2008, 5.) 
LbD-malli toteutuu esimerkillisesti liiketalouden Peer to Peer (P2P) -opinnoissa. Peer to Peer 
käännettynä suomeksi tarkoittaa vertaiselta vertaiselle. P2P-opinnoissa opiskelijat ja ohjaajat 
ovat kaikki kollegoita keskenään; opiskelijoita kutsutaan nuoremmiksi kollegoiksi ja ohjaajia 
vanhemmiksi kollegoiksi. Opiskelijat ja ohjaajat myös toimivat samassa tilassa, joka muistut-
taa avointa toimistotilaa. P2P-opinnoissa opiskelijat oppivat ohjaajiltaan ja toisinpäin. Opis-
kelijat oppivat myös toisiltaan, samoin ohjaajat. Opiskelijoita kannustetaan kertomaan pro-
 24 
jekteista ja projektiaihioista toisilleen esimerkiksi opiskelijapalavereissa, joita järjestetään 
kerran viikossa.  
 
LbD-mallia lähellä on ongelma- sekä projektilähtöinen oppiminen (Problem and project based 
learning). LbD-mallissa opiskelijat ovat keskiössä, kun toisissa malleissa keskiössä ovat joko 
projektit tai ongelmat. Toisin kuin muissa oppimismalleissa, LbD-mallissa myös varmistetaan 
se, että opiskelijat saavat todella tehdä asioita verrattuna siihen, että he vain vastaisivat ko-
keisiin. LbD:ssä tunnistetaan tarve antaa opiskelijoille mahdollisuudet saavuttaa tutkivat ja 
sosiaaliset taidot ja samalla tarjota heille tietämystä valitsemallaan alalla. LbD-mallissakin on 
kuitenkin vielä kehitettävää. Sen tulisi olla vielä läpinäkyvämpi ja yksinkertaisempi. Huomiota 
tulisi kiinnittää myös siihen, että kurssit suunnitellaan niin, että opiskelijoiden yhteistyö ja 
projektien johtaminen olisi helpompaa. Projektit voisivat olla myös asteittain eteneviä niin, 
että entistä kokonaisvaltaisemmat ja merkityksellisemmät oppimiskokemukset rikastuttaisivat 
opiskelijan kykyjen kehittymistä. (Illes, Kolmos, Madritsch & Vyakarnam 2008, 10–11.) 
 
LbD:llä on paljon positiivisia vaikutuksia opiskelijoihin. Opiskelemalla kursseja LbD:n mukaan 
opiskelijoiden itsenäinen ajattelu kasvaa ja itsetunto paranee. LbD-malli mahdollistaa avoi-
men oppimisympäristön. LbD-mallin avulla opiskelijat saavat varhaisessa vaiheessa kokemusta 
henkilökohtaisesta vastuusta. LbD opettaa myös luottamaan toisiin ja ymmärtämään sen, että 
ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan esimerkiksi ryhmätöissä. (Illes ym. 2008, 59.) 
 
2.4.1 LbD-projektien eteneminen 
 
LbD-mallin mukaisia projekteja voi eritellä niiden tavoitteiden mukaan neljään eri ryhmään. 
Tavoitteena voi olla uuden tuotteen luominen, hiominen ja kaupallistaminen; toimintaproses-
sien kehittäminen; uusien toimintamallien kehittäminen tai uuden työtavan kehittäminen. 
Kehittämisprojekti voidaan nähdä oppimisympäristönä, joka tarkoittaa, että tarvittavat työ-
välineet projektin etenemiseen täytyy olla saatavilla. Näistä aikomuksista käsin työpajakäsite 
on tunnistettu osaksi oppimisympäristöä. Lehtoreiden roolit nähdään tutkijoina ja kehittäjinä, 
jotka ajavat projektia eteenpäin. Opiskelijat ovat kehittäjiä, jotka osallistuvat kehittämispro-
jektin etenemiseen ja samalla omaksuvat uusia työtapoja ja kehittävät omia kykyjään. Am-
mattilaiset ovat joko kehittäjiä tai tutkijoita. Yhdessä he kaikki ovat vastuussa projektista ja 
siihen mahdollisesti liittyvistä tutkimuksista. (Raij 2007, 20.) 
 
Yhteistyö lehtorien, opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa alkaa, kun opiskelijat ovat käsi-
telleet teoreettista taustatietoa ja kaikki yhdessä ovat päättäneet, että projektilla on tarkoi-
tus ja aiemmilla kokemuksilla on siihen merkitystä. Kehittämisprojekti rajataan ja määritel-
lään, ja oletetut prosessit, joiden odotetaan tapahtuvan, kuvataan. Prosessikuvaukset mah-
dollistavat sen, että opiskelijat voivat rakentaa henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia tarkas-
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telemalla, mitä he jo ovat oppineet ja määrittelemällä tavoitteet kyvyille, jotka heidän tulee 
projektissa täyttää pystyäkseen siinä työskentelemään. Opiskelijat myös määrittelevät loppu-
tuloksen kyvyille, jotka he haluavat saavuttaa projektissa. Tavoitteet kyvyille liittyvät yksilön 
ja yhteisön tietoihin ja taitoihin, ymmärtämiseen sekä kykyyn käsitellä tilanteita, jotka vaati-
vat ongelmanratkaisutaitoja, oman toiminnan johtamista ja tutkivaa lähestymistapaa. Kehit-
tämisprojektin prosesseihin kuuluvat jatkuva oman oppimisen arviointi sekä se, mitä on opittu 
yhdessä. Myös projektin etenemistä ja tehokkuutta arvioidaan kuten myös uuden tiedon tuot-
tamista. Jokaisen kehittämisprojektin tavoitteena on saavuttaa muutos. Projekti loppuu, kun 
tulokset on jaettu esimerkiksi raportin tai tuotteen kaupallistamisen muodossa. Oppimispro-
sessi kuitenkin jatkuu, sillä kun opiskelija lähtee mukaan uuteen projektiin, on hänellä pohja-
naan aiemmissa projekteissa opittuja taitoja. (Raij 2007, 20–21.) 
 
2.4.2 Kehittämispohjaisen oppimisen haasteet ohjauksessa 
 
Kehittämispohjainen oppiminen perustuu hanketoimintaan, jossa opinnot jo ensimmäisestä 
vuodesta alkaen liitetään aitoihin yritysten kehittämistarpeisiin. Näin toimien opiskelijat ke-
hittävät oman ammattialansa keskeisiä taitoja niin, että heidän on kyettävä kriittisesti arvi-
oimaan työssä tarvittavaa tietoperustaa ja myös tarvittaessa hankkimaan sitä. Näillä tavoin he 
voivat lähestyä kehittämisen kohteena olevia asioita. Opiskelijalla on omat oppimistavoit-
teensa ja hankkeella omansa. Hanketoiminnassa tulee huomioida nämä molemmat tavoitteet 
niin, ettei niistä tule toisiaan haittaavia tekijöitä. Kehittämishankkeissa opiskelija joutuu tun-
nistamaan ongelman, määrittelemään keinoja ongelman ratkaisuiksi ja työskentelemään asi-
antuntijaryhmässä luoden uusia ratkaisumalleja. Näin opiskelija kohtaa aidon työelämän ti-
lanteita opiskelunsa parissa. (Piirainen 2008, 115–116.)  
 
Kokemukset ovat osoittaneet, että tiimin jäsenet ovat kaikkein sitoutuneimpia projektiin sil-
loin, kun heidän henkilökohtaiset tavoitteensa on kohdattu. Ongelmana voi olla, että jotkut 
eivät halua tuoda omia päämääriään julki pelätessään tulevansa torjutuiksi. Tiimin johtajan 
tulisi auttaa yksittäistä henkilöä saavuttamaan tavoitteensa yhdessä tiimin päämäärien saa-
vuttamisen kanssa. (Lewis 2007, 131.)  
 
Aistien-hankkeessa on ollut haasteena yhdistää yksittäisen opiskelijan ja hankkeen tavoitteet. 
Tärkeintä on, että opiskelijat pohtivat myös itse, millaisia taitoja ja tuotoksia he haluaisivat 
saavuttaa hankkeessa. Jokaisen hankkeeseen liittyvän projektin alussa voisi pitää aloituskoko-
uksen, jossa keskusteltaisiin yhdessä päämääristä ja siitä, miten niihin päästään.   
 
Vaarana kehittämishankkeiden ohjauksessa on, ettei opiskelijalla ole yhtä selkeää ohjaajaa, 
jonka puoleen opiskelija osaisi kääntyä. Hankkeissa on mukana useita toimijoita, mutta opis-
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kelijalle on paras, että hänellä on yksi ohjaaja. Näin ohjausprosessi vahvistuu. (Piirainen 
2008, 118.) 
 
2.4.3 Oppimistavoitteiden yhdistäminen LbD-projektien tavoitteisiin 
 
Ammattikorkeakoulusta valmistuneilta edellytetään oman alansa asiantuntijuutta, mutta 
myös johtamis- ja kehittämistaitoja sekä yrittäjyys- ja kansainvälisyystaitoja. Asiantuntijuu-
dessa korostetaan kriittistä ajattelua, itsenäistä päätöksentekokykyä ja vastuullisuutta. Opet-
tajan tehtävänä LbD-projekteissa on ohjata oppimisprosessia siten, että oppija kykenee hyö-
dyntämään eri tiedon lajeja oppimisen prosessissa. Laurean pedagogisen strategian 2007 mu-
kaan opiskelija rakentaa itselleen oman oppimissuunnitelman tavoitteineen siten, että hän 
tunnistaa ne osaamisen vaatimukset, joita kehittämishankkeeseen osallistuminen edellyttää. 
Hän tunnistaa myös osaamisen, jonka saavuttamisen hankkeeseen osallistuminen mahdollis-
taa. LbD-toimintamalli perustuu voimakkaasti ajatteluun opiskelijan omasta vastuusta ja oh-
jaavuudesta. Opettaja tukee opiskelijaa ohjaamaan itseään ja myös opiskelijatovereitaan asi-
antuntijuuden kehittymisessä. Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan itse itseään ja ryhmänsä 
työtä, edistymistä, prosessia, tulosta ja omaa oppimistaan. (Kallioinen 2008, 38, 40.) 
 
Oppimistavoitteiden yhdistymistä LbD-projektien tavoitteisiin voi tarkastella myös siitä näkö-
kulmasta, voidaanko LbD-projektit ja opiskelijoiden kokemukset niissä yhdistää Laurean ar-
voihin, jotka ovat opiskelija- ja asiakaskeskeisyys; yhteisöllisyys, avoimuus ja yhdessä tekemi-
nen; luotettavuus; sosiaalinen vastuullisuus ja innovatiivisuus. Opiskelija- ja asiakaskeskeisyys 
tarkoittaa Laureassa sitä, että opiskelijat asetetaan toiminnan keskiöön ja he ovat yksi Laure-
an tärkeimmistä sidosryhmistä. Opiskelijat ovat kokeneet tärkeiksi tapaamiset opettajan 
kanssa sekä sen, että opettajat auttavat, mutta eivät anna valmiita vastauksia. Yhteisöllisyy-
destä, avoimuudesta ja yhdessä tekemisestä opiskelijat ovat muun muassa sanoneet seuraa-
vasti: ryhmässä tehdään töitä intensiivisemmin, koska kannetaan vastuuta koko ryhmän 
työstä; muiden ihmisten kanssa työskentely tuo joka kerta uusia haasteita, joiden kohtaami-
sesta on hyötyä myös tulevaisuudessa. Luotettavuus tarkoittaa erityisesti sitä, että eri toi-
minnoista huolehditaan ammattimaisen asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Opiskelijat ovat 
kommentoineet, että LbD opettaa vastuunottoa, organisointikykyä ja dokumentointia. Sosiaa-
lisesti vastuullinen toiminta luo ja ylläpitää yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja sen tähden 
jokaisen Laurean opiskelijan tulee voida opiskelunsa aikana muodostaa henkilökohtainen nä-
kemys sosiaalisen vastuullisuuden merkityksestä tulevaisuuden asiantuntijan tehtävissä. Opis-
kelijat ovatkin kokeneet toimineensa vastuullisesti ryhmässä ja ovat valmiita ponnistelemaan 
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Opiskelijoiden mielestä innovaatioprojektit ovat mie-
lenkiintoisia ja ne ovat opettaneet käsittämään innovaatioihin vaikuttavia tekijöitä. (Kallioi-
nen 2008, 113–116.) 
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3 Opinnäytetyön käytännön toteutus 
 
Tämän opinnäytetyön menetelminä käytetään laadulliseen tutkimukseen kuuluvia aktivoivaa 
osallistuvaa havainnointia sekä teemahaastattelua. Havainnointia varten on tehty havainnoin-
tisuunnitelma, jossa määritellään, mitä, miten ja missä havainnointi tapahtuu. Suunnitelmas-
sa määritellään myös se, mihin havainnointia kannattaa painottaa ja miten havaintojen do-
kumentointi tapahtuu. Havaintojen lisäksi tiedon keräämisessä hyödynnetään teemahaastat-
telua ja avoimia haastatteluja. Haastattelun tavoitteena on saada tietoa opinnäytetyön kan-
nalta kriittisistä asioista, kuten hankehallinnasta, verkostojohtamisesta ja LbD-mallin hyödyn-
tämisestä. 
 
Jotta havainnointi olisi luotettavaa, täytyy tutkijan tunnistaa omat mahdolliset esioletuksensa 
tutkittavien suhteen. Tässä opinnäytetyössä tutkija on saanut esioletuksensa tutkittavilta. 
Esioletukset ovat, että Aistien-hankkeen hallinnointi on osittain puutteellista ja siinä on pa-
rantamisen varaa. Esioletuksena on, että havainnot tukevat oletusta. 
 
3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö  
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tarkoittaa, että työssä valmistetaan esimerkiksi tuote ja kirjoite-
taan raportti. Työhön liittyvässä tiedonhankinnassa noudatetaan tutkimuksellista asennetta ja 
tutkimusmenetelmille ominaisia käytäntöjä. (Vilkka 2006, 123.) Toiminnallisen opinnäytetyön 
tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen 
tai järkeistäminen. Esimerkkeinä ovat ympäristöohjelma, turvallisuusohjeistus tai konferens-
sin järjestäminen. Toteutustapana voi olla esimerkiksi kirja, portfolio tai kotisivut. Toiminnal-
liseen opinnäytetyöhön liittyy myös selvityksen tekeminen. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9, 51.) 
 
Projektityyppejä on erilaisia, kuten organisaation sisäinen kehitysprojekti. Tämän tyyppinen 
projekti lähtee yleensä liikkeelle joko kehitysideasta tai johdon antamasta toimeksiannosta. 
Kehitysprojekteissa on ehdottoman tärkeää, että ihmiset ovat motivoituneita ja halukkaita 
osallistumaan yhteiseen kehitystyöhön. Kehitysprojektin erityispiirteitä ovat seuraavat: pro-
jekti tuo vaihtelevuutta ihmisten töihin, normaalit työt eivät vähene projektin rinnalla, pro-
jektiin käytetään ulkopuolisia resursseja ja projekti lisää palaverien määrää. (Kettunen 2009, 
19.)  
 
Tämä opinnäytetyö voidaan nähdä organisaation sisäisenä kehitysprojektina. Työssä valmistuu 
konkreettinen prosessikaavio ja malli opiskelijatoiminnan liittämisestä hankkeeseen. Prosessi-
kaavio toteutuu erillisenä Microsoft Office Project-tiedostona. Opiskelijatoiminnan malli on 
havainnollistavaa tekstiä. Työn valmistumista varten on perehdytty teorialähteisiin sekä tehty 
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havainnointia ja hyödynnetty haastatteluja. Opinnäytetyö on noudattanut kehitysprojektin 
tunnusmerkkejä. Työ alkoi kehitysidean määrittelyllä. Projektin johto on tukenut työn onnis-
tumista. Projekti on tuonut lisää työtehtäviä myös Aistien-hankkeen johdolle, joka käyttää 
hallinnoinnin kehittämisessä kuitenkin ulkopuolista resurssia, opinnäytetyön tekijää. 
 
3.2 Laadullisen tutkimuksen menetelmät 
 
Työn tutkimusosuudessa hyödynnetään kvalitatiivisia eli laadullisia menetelmiä. Yksinkertai-
sesti voidaan sanoa, että "kvalitatiivinen" tarkoittaa aineiston muodon kuvausta. Kvalitatiivi-
seen voidaan liittää sanat subjektiivinen, osallistuva havainnointi ja ymmärtäminen. Pelkiste-
tyimmillään laadullisella aineistolla tarkoitetaan tekstiä. Teksti voi olla syntynyt tutkijasta 
riippuen (haastattelut) tai riippumatta (muu tarkoitusta varten tuotettu kirjallinen tai kuval-
linen aineisto). (Eskola & Suoranta 2000, 13–15.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään yleensä melko pieneen määrään tapauksia, mutta ne 
pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Tutkijan on tärkeää kiinnittää huo-
miota siihen, että hänellä on vahvat teoreettiset perustukset, joiden pohjalta hän tekee rat-
kaisut, millaista aineistoa hän hankkii tai millaista otantaa käyttää. Tutkija joutuu jatkuvasti 
pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysin kattavuuteen 
että tekemänsä työn luotettavuuteen. (Eskola & Suoranta 2000, 18, 208.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa arvioidaan, onko itse tutkimusprosessi ollut luotettava. Lähtökoh-
tana on, että tutkijan tulee myöntää, että hän on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. 
Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on siis tutkija itse ja tämän takia luotettavuuden arvioin-
ti koskee koko tutkimusprosessia. Tästä johtuen kvalitatiiviset tutkimusraportit ovat yleensä 
paljon henkilökohtaisempia ja sisältävät enemmän tutkijan omaa pohdintaa verrattuna kvan-
titatiivisiin tutkimuksiin, joissa on kyse mittauksen luotettavuudesta. Tärkeä kriteeri laadulli-
sen tutkimuksen luotettavuudelle on myös, että kaikki väitteet voidaan perustella ja esitellä 
totuudenmukaisiksi. (Eskola & Suoranta 2000, 210–212.) 
 
3.2.1 Aktivoiva osallistuva havainnointi 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jossa hyödynnetään havainnointia. Tutkimusha-
vainnointi on ihmisen kokonaisvaltaista ja tietoista ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien aisti-
mista suhteessa niiden ilmenemispaikkaan. Tutkimushavainnot ovat monella tavalla suunni-
telmallisempia, järjestelmällisempiä, johdonmukaisempia, luokitellumpia sekä eritellympiä 
kuin arkielämän havainnot. Tutkimushavainnot tehdään usein myös rajatummin ja tietoisesti 
valikoiden. Havainnoidaan siis vain tutkimusongelman kannalta olennaisia asioita. Tietoisesti 
valittu rajaaminen onkin tutkimuksen vahvuustekijä, koska hyvin rajattu tutkimusongelma ja 
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havaintojen tekeminen on yksi tutkimuksen kulmakivistä. Tietoinen valikointi nojautuu teo-
reettiseen pohjaan. Havainnoinnissa käytetään monia eri lähteitä, kuten tekstejä, dokument-
teja ja tilanteita sekä ihmisten puhetta ja käyttäytymistä. (Vilkka 2006, 9-13, 22.) 
    
On olemassa erilaisia havainnointitapoja, jotka ovat tarkkaileva, osallistuva ja aktivoiva osal-
listuva havainnointi, kokemalla oppiminen sekä piilohavainnointi. Aktivoivalla osallistuvalla 
havainnoinnilla tarkoitetaan myös toimintatutkimusta. Kyseinen tapa poikkeaa pelkästä osal-
listuvasta havainnoinnista sillä, että edellinen pyrkii pelkän ymmärtämisen lisäksi myös muut-
tamaan tutkimuskohdettaan. Toimintatutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi organisaation 
liike. Aktivoiva osallistuva havainnointi on tilannekeskeistä, aktiiviseen vaikuttamiseen ja 
muutoksen pyrkivää. (Vilkka 2006, 18, 46.) 
  
Toimintatutkimus on enemmän tutkimusasetelma kuin varsinainen tutkimusmenetelmä. Läh-
tökohtaisesti tutkija työskentelee läheisesti tutkimuskohteen jäsenten kanssa. Perusperiaat-
teena on, että tutkija ja tutkittavat yhdessä ohjaavat, korjaavat ja arvioivat päätöksiään ja 
toimintaansa. Tätä toimintaa muutetaan erilaisia teorioita ja menetelmiä käyttäen. Toiminta-
tutkimuksessa tutkija pyrkii aktiivisesti yhdessä kohdeyhteisön jäsenten kanssa kehitystarpei-
den tiedostamiseen, kehittämisen suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä ydinongelmien 
tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tarkoitus on saavuttaa yhdessä kohdeyhteisön kanssa ase-
tetut tavoitteet ja päämäärät. (Vilkka 2006, 46–47.)  
 
Näistä kaikista asioista on kyse myös tämän opinnäytetyön kohdalla. Toimintatutkimuksen 
kohteena on Aistien-hankkeen organisaatio. Hankkeeseen osallistuvat henkilöt tukevat opin-
näytetyön tekemistä. Tutkimuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä ja toimeksiantaja osallis-
tuu myös työn arviointiin. Tarkoituksena on, että opinnäytetyössä valmistunutta tuotosta käy-
tetään aktiivisesti, jotta Aistien-hankkeen hallinnointi paranee. Työllä siis selvästi pyritään 
näkyvään muutokseen. Dokumentit, joita tämän työn aikana tullaan käyttämään, ovat esi-
merkiksi projektihakemus, seurantaraportit ja tehtävänkuvaukset. Lisäksi tässä työssä havain-
noidaan sähköistä aineistoa, kuten Optima-ympäristön tiedostoja ja keskusteluareenaa. 
 
3.2.2 Teemahaastattelu 
 
Toimintatutkimuksessa voi havainnoinnin lisäksi käyttää myös haastatteluja. Tässä opinnäyte-
työssä on hyödynnetty sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja, jotka on kohdennettu projektin 
johtoon ja muihin hankkeessa toimiviin Laurean työntekijöihin.  
 
Yksinkertaisesti haastattelun tavoitteena on selvittää, mitä tutkittavalla on mielessään. Haas-
tattelu on tilanne, jossa haastattelija esittää kysymyksiä haastateltavalle. Nykyään haastatte-
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lutilanne voi kuitenkin olla myös hyvin keskustelunomainen, eikä niinkään koostua pelkästä 
kysymyksenasettelusta. (Eskola & Suoranta 2000, 85.) 
 
Teemahaastattelulla tarkoitetaan sitä, että haastattelun aihepiirit (teema-alueet) on määri-
telty etukäteen. Haastattelijan tulee varmistaa, että kaikki valitut teemat käydään läpi, mut-
ta järjestys tai laajuus voi vaihdella haastattelusta toiseen. Haastattelijalla on käytössään 
pelkkä tukilista käsiteltävistä asioista, ei valmiita kysymyksiä. Avoimessa haastattelussa kaik-
kien haastateltavien kanssa ei käydä läpi kaikkia teemoja. Avoin haastattelu muistuttaa kaik-
kein eniten normaalia keskustelua. (Eskola & Suoranta 2000, 86–87.) 
 
Yksilöhaastattelun lisäksi haastattelun voi suorittaa myös ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastat-
telun positiivisia puolia on esimerkiksi, että tietoa on mahdollista saada tavallista enemmän: 
osallistujat voivat yhdessä muistella, herättää muistikuvia sekä tukea ja rohkaista toisiaan. 
Ryhmähaastatteluissa henkilöt voivat innostaa toisiaan puhumaan aiheista, joita voi jatkaa 
myöhemmin esimerkiksi yksilöhaastatteluissa. Ryhmähaastattelu voi olla myös hyvä keino 
tuoda tutkija tutkittavien maailman, mistä on kyse myös toimintatutkimuksessa. (Eskola & 
Suoranta 2000, 94–95.) 
 
3.3 Havainnoinnin suunnittelu 
 
Opinnäytetyön menetelmänä käytetään aktivoivaa osallistuvaa havainnointia. Tätä varten täy-
tyy tehdä tarkka havainnointisuunnitelma, sillä havainnot eivät ole luotettavia, elleivät ne ole 
järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tehtyjä. Lukijan on opinnäytetyössä nähtävä prosessi, 
miten havaintoja on tehty, miten muutoksista on tultu seuraaviin pisteisiin ja lopussa erinäi-
siin päätelmiin ja tuloksiin. Mahdolliset muutokset havainnointityössä on aina perusteltava. 
Päätutkimuskysymyksen on ohjattava kaikkia havaintoja. Tässä opinnäytetyössä pääkysymyk-
senä on: miten Aistien-hankkeen hallinnointia voidaan kehittää. Seuraavissa kappaleissa, jot-
ka muodostavat havainnointisuunnitelman, on ollut apuna Aineistonkeruumenetelmiä – esitys 
(2008).  
 
 
Kuvio 3: Havainnoinnin suunnittelu (Muokattu Aineistonkeruumenetelmiä 2008 mukaan). 
Havainnoinnin suunnittelu 
 Havainnointisuunnitelma (Missä, ketä, 
millä tavalla?) 
 Miten järkevintä havainnoida? 
 Mitä täytyy huomioida? 
 Mihin asioihin havainnointia kannattaa 
painottaa? 
 Havainnoinnin jakaminen osiin 
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Havainnointisuunnitelma 
 
Mitä ja missä? Opinnäytetyössä havainnoidaan hankkeen eri toimijoiden toimintatapoja sekä 
erilaisia tiedostoja, kuten raportteja, hakemuksia ja päätöksiä. Havaintoja tehdään enimmäk-
seen Laurea-ammattikorkeakoulun moniaistisessa tilassa, joka toimii myös Aistien-hankkeen 
toimistona. Havaintoja voidaan kuitenkin tehdä myös muissa tiloissa, koska havaintojen koh-
teet, kuten hankkeen raportit ja aikataulut, löytyvät sähköisestä Optima- ympäristöstä. 
 
Millä tavalla? Havainnointi toteutetaan aktivoivana osallistuvana havainnointina, joka tarkoit-
taa sitä, että tutkijan on tutkimuskohteen ymmärtämisen lisäksi tarkoitus muuttaa havain-
nointikohdettaan. Kyseisessä havainnointitavassa tutkija itse toimii osana kehitettävää tutki-
muskohdetta. Havaintoja tehdään tutustumalla erilaisiin tiedostoihin, mutta myös keskuste-
lemalla tutkittavien kanssa ja havainnoimalla heidän toimintaansa. 
 
Järkevin havainnointitapa? Järkevin tapa on tehdä havaintoja moniaistisessa tilassa, sillä 
siellä työskentelevät projektipäällikkö ja - koordinaattori sekä hankkeen harjoittelija. Teh-
dessään havaintoja samassa tilassa hankkeen toimijoiden kanssa, on tutkijalla mahdollisuus 
saada vastauksia kysymyksiinsä ja näin saada välittömästi tutkimukselleen arvokasta tietoa.  
 
Huomionarvoiset asiat? Havainnoinnissa täytyy huomioida se, että jotkut asiat saattavat olla 
yksittäisen henkilön mielipiteitä. Jos tämä on tutkijan olettamus tietyn havainnon osalta, tu-
lee asia selvittää myös muilta tahoilta, jotta tutkija saa vahvistuksen päätelmilleen. 
 
Painotukset? Havainnointi kannattaa painottaa sellaisiin asioihin, joihin hankkeen johto on 
toivonut apua. Tämä tarkoittaa, että painotus on hankkeen hallinnoinnin kannalta oleellisissa 
asioissa, kuten eri toimijoiden roolien selvittämisessä, aikataulutuksessa ja prosessien kuvaa-
misessa. Havaintoja jaetaan osiin esimerkiksi sen mukaan, mistä havainto on lähtöisin (Opti-
ma-kansio, raportit, hakemukset). 
 
Dokumentointi? Havaintoja dokumentoidaan sähköiseen muotoon word- tiedostoon. Havain-
toon kirjataan mistä siinä oli kyse, millaisia mietteitä tutkijalle on siitä syntynyt ja onko 
mahdollisia kehitysehdotuksia. 
 
3.4 Opinnäytetyön vaiheet 
 
Tutkijan kiinnostus Aistien-hanketta kohtaan heräsi marraskuussa 2011, kun hankkeesta oli 
lähetetty mainosviesti Laurean opiskelijoiden sähköpostiin. Viestissä kerrottiin, että hank-
keessa voi tehdä projektien lisäksi myös opinnäytetöitä. Projektipäällikön ja opiskelijan ta-
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paamisessa pohdittiin opinnäytteen aiheita. Vaihtoehtoiset aiheet olivat markkinointiviestin-
nän suunnittelu tai moniaistisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa/ elämysten antamisessa, 
mutta opiskelija kiinnostui enemmän hankehallinnoinnin kehittämisestä, sillä liiketalouden 
P2P-opiskelijat erikoistuvat projektien johtamiseen. Aihe tuntui opiskelijalle siis todella 
omalta. 
 
Opinnäytetyö on lähtenyt liikkeelle aiheanalyysistä, jossa suunniteltiin, mitä työssä ollaan 
tekemässä. Opinnäytetyön aihe oli silloin lähes sama kuin työn valmistuttua, paitsi että silloin 
aihe sisälsi myös syvemmän ESR-näkökulman, joka ohjaajien ehdotuksesta jätettiin pois, sillä 
se olisi laajentanut aihetta liikaa. Aiheanalyysin jälkeen tehtiin tarkempi projektisuunnitel-
ma, missä esimerkiksi opinnäytetyön aikataulu oli huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin ai-
emmassa vaiheessa. Projektisuunnitelman esittelyn jälkeen, aiheen selkeytyessä, alkoi varsi-
nainen havainnointityö, johon liittyi myös haastatteluiden tekeminen. Samaan aikaan oli vuo-
rossa lähteisiin perehtyminen. Vasta työn loppuvaiheessa alkoi muodostua kuva siitä, millai-
nen työn lopputuotoksesta tulee. Kuvio 4 havainnollistaa, miten opinnäytetyössä edettiin. 
 
 
Kuvio 4: Opinnäytetyön eteneminen 
 
Ryhmähaastattelu tehtiin hankkeen projektipäällikkö Minttu Rädylle ja harjoittelija Nanna 
Paajaselle 15.3.2012 Moniaistisessa tilassa Tikkurilan Laureassa. Haastattelu kesti noin tunnin. 
Haastattelu oli teemahaastattelu, jossa oli kolme teemaa, jotka ovat myös työn teoria-
aiheet: hankehallinnointi, verkostojohtaminen ja LbD. Muistiinpanot ryhmähaastattelusta ovat 
ensimmäisenä liitteenä. Teemahaastattelun lisäksi tehtiin kolme avointa haastattelua muille 
hankkeen tiimoilla työskennelleille Laurean työntekijöille eli Armi Jyrkkiölle, Satu Turuselle 
ja Tuomo Niemelle. Haastattelut olivat lyhyitä 20–30 minuutin haastatteluja, joissa henkilöil-
tä kysyttiin, mitkä ovat heidän työtehtäviään hankkeessa ja millä aikataululla näitä tehtäviä 
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tehdään (mikäli aikatauluttaminen oli mahdollista). Haastateltavat saivat kertoa tehtävistään 
omin sanoin. Haastatteluissa ei käytetty tallennusvälineitä, vaan haastateltavien puheista 
kirjoitettiin muistiinpanoja heti tietokoneelle.  
 
Havainnointia tehtiin enimmäkseen Laurea Tikkurilan moniaistisessa tilassa, mutta myös tutki-
jan kotioloissa havainnoiden hankkeen tiedostoja. Havainnointi sijoittui helmikuun ja huhti-
kuun välille. Havainnoinnin kohteena olivat hankkeen työntekijät, useimmiten projektikoor-
dinaattori Sari Sivonen sekä erinäiset hankkeen tiedostot, kuten seurantaraportti, maksatus- 
ja projektihakemus sekä yhteistoimintasopimus. Kaikista havainnoista tehtiin muistiinpanot, 
jotka on jäsennetty ajan ja havainnon sijainnin tai kohteen mukaan. Havaintojen muistiinpa-
noihin on myös lisätty omia huomioita ja kommentteja. Havainnot ovat toisena liitteenä. 
 
Opinnäytetyön tuotokset syntyivät viimeiseksi. Opiskelija perehtyi osana teoriaa erilaisiin ai-
katauluttamisen välineisiin ja valitsi Gantt-kaavion prosessien esittämistavaksi. Valintaperuste 
tälle oli se, että kaavion on oltava helppo tehdä ja tarvittavan ohjelman tulee olla projektin 
johdon käytettävissä. Laurea Tikkurilan moniaistisen tilan pöytäkoneelta löytyi Microsoft Offi-
ce Project-ohjelma, joka vaikutti sopivalta kaavion tekemiseen. Project 2010-ohjelmat asen-
nettiin välittömästi myös projektipäällikön ja -koordinaattorin koneisiin. Ennen prosessikaavi-
on tekoa tutustuttiin Project-ohjelman perusteisiin, jotka löytyvät muun muassa seuraavien 
kolmen linkin takaa: 
http://office.microsoft.com/fi-fi/project-help/ 
http://office.microsoft.com/fi-fi/project-help/project-2010-n-kayton-aloittaminen-
RZ101831071.aspx?CTT=5&origin=HA010355886 
http://office.microsoft.com/fi-fi/project-help/CH010362471.aspx 
 
Opiskelija ryhtyi tekemään prosessikaaviota aiemmin havainnoimansa Aistien-hankkeen aika-
taulut – tiedoston pohjalta. Prosessikaavion tekemisessä hyödynnettiin myös muita jo havain-
noituja tiedostoja, kuten pilottitiedostoja. Myös haastatteluista saatuja tietoja käytettiin 
kaavion tekemisessä kuten myös muita keskusteluja ja opinnäytetyössä kerättyjä kokemuksia 
hankkeesta sekä teoriasta. 
 
Opiskelijatoiminnan malli perustuu LbD-teoriaan, ryhmähaastatteluun sekä havaintoihin. Malli 
opiskelijatoiminnasta rakentui ensin pitkään ajatuksen tasolla. Varsinainen työstäminen lähti 
liikkeelle siitä, että tutkija pohti, mitä eri alojen opiskelijat voisivat tehdä hankkeessa ja täl-
löin heräsi muutamia ajatuksia liiketalouden, fysioterapian, sairaan- ja terveydenhoitaja- se-
kä estenomiopiskelijoihin liittyen. Tämän jälkeen perehdyttiin tarkemmin siihen, mitä Laure-
assa opiskellaan ja mihin opinnot painottuvat. Mallia työstettäessä kerättiin tietoja Laurean 
Internet-sivuilta ja samalla ideoitiin lisää, kuinka opiskelijatoiminta liitettäisiin hankkeeseen. 
Lopullisena suunnitelmana on, että palvelujen tuottamisen ja johtamisen, sosiaalialan, mat-
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kailun, liiketalouden, kauneudenhoitoalan, hoitotyön ja fysioterapian koulutusohjelmat ote-
taan mukaan hankkeen toimintaan. Näistä palvelujen tuottamisen ja johtamisen, matkailun 
sekä fysioterapian koulutusohjelmia ei voi suorittaa Tikkurilan Laureassa. Myöskään Hyvinkään 
Laureassa, jossa on toinen kiinteä moniaistinen tila, ei ole näitä koulutusohjelmia. Tätä ei 
kuitenkaan tarvitse nähdä ongelmana, sillä jos on kyseessä moniaistisen tilan rakennus – pro-
jekti, saattaa se vaatia vain yhden lähipäivän Tikkurilassa, jolloin tila tehdään. Opiskelijat 
suorittavat myös muita projekteja toisissa yksiköissä. Näille opiskelijoille projekti hankkeessa 
olisi ehdottomasti vapaaehtoinen. 
 
Muita koulutusohjelmia, turvallisuusala, tietojenkäsittely, rikosseuraamusala sekä hotelli- ja 
ravintola-alan liikkeenjohto, ei yhdistetä hankkeeseen. Yhdistämistä ei näiden koulutusohjel-
mien osalta tehdä sen takia, koska koetaan, että yhdistämistä ei haluta tehdä väkisin. Tär-
keintähän on, että opiskelijan oma oppiminen hyötyy aidosti hanketyöskentelystä ja että täs-
sä tapauksessa se voidaan yhdistää nimenomaan Aistien-hankkeeseen. Kaikki voivat tietysti 
tehdä moniaistisen tilan vapaavalintaisina opintoina.  
 
4 Tulokset ja tuotokset 
 
Tässä luvussa kerrotaan, mitä tuloksia opinnäytetyössä löydettiin hankehallinnointiin, hanke-
henkilöstöön ja opiskelijatoimintaan liittyen. Tuloksien lomassa on tutkijan omia huomioita ja 
kehitysehdotuksia. Opiskelijatoiminnan malli on tuotoksena tässä luvussa. Työssä syntyneestä 
prosessikaaviosta on kuva liitteenä numero 3. 
 
4.1 Tulokset hankehallinnoinnista 
 
Havainnoinnissa selvisi, että hankkeella on käytössä useita hallintajärjestelmiä, joista eniten 
käytetään sähköistä Optima-ympäristöä, joka on myös Laurean opiskelijoiden ja ohjaajien 
käytössä. Optimaan on luotu käyttäjätunnukset myös hankkeen osatoimijoita varten. Muita 
käytössä olevia hallintajärjestelmiä ovat Repo sekä Eura 2007. Haasteena tässä on se, että 
joidenkin järjestelmien käyttö jää vähemmälle, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa jälkimmäi-
senä mainittuja. Havainnot hallintajärjestelmistä kertovat siitä, että Optima on eniten käy-
tössä todennäköisesti sen takia, koska Optimaa käytetään muutenkin Laureassa, joten se on 
tuttu ennestään sekä projektipäällikölle että hankkeessa toimiville opiskelijoille. Optima ko-
konaisuudessaan vaikuttaisi olevan hankkeessa hyvässä käytössä. Esimerkiksi keskusteluaree-
naan tulee useita päivityksiä, joista saa halutessaan myös viestit sähköpostiin. Paljon vähem-
mällä käytöllä on Optiman kalenteri. Ainakin havainnoinnin aikana siellä näkyi vain kerran 
kuukaudessa pidettävät sähköiset Connect Pro -kokoukset. Olisi hyvä, jos kalenteri olisi aktii-
visemmassa käytössä, jotta kaikki toimijat tietäisivät missä mennään. Mikäli koetaan, että 
Optiman kalenteria ei haluta päivittää, pitäisi keksiä toinen tapa aikataulun esittämiselle yh-
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teisesti. Optiman kalenteri olisi kyllä hyvä aikataulun esittämisen tapa, sillä hankkeen osa-
toimijat seuraavat Optimaa säännöllisesti muilla tavoin.   
 
Aistien-hankkeen aikataulut – tiedosto on todella suppea. Hankkeen toiminnot on eritelty sii-
hen vuosien 2011–2013 mukaan. Eli toimintoja ei ole sijoitettu edes kuukausien mukaan. Sup-
pea aikataulutus tukee sitä, että prosessikaavion valmistuminen on tärkeä työkalu hankkeelle. 
Heinolassa on tehty oma aikataulu, jossa toiminnot on jäsennelty raportointiin, tiedotukseen, 
pilottien toteutukseen, tilaisuuksiin kohderyhmälle sekä osatoteutukseen. Periaatteessa aika-
taulu on rakennettu hyvin, mutta koska se on vain yhdellä Power Point – dialla, on sitä vaikea 
lukea.  
 
Ainoa henkilö, joka työskentelee kokopäiväisesti hankkeessa Laureassa, on projektikoor-
dinaattori. Projektipäällikkö toimii hankkeessa vain osa-aikaisesti opetustehtävien, opinnäyte-
töiden tarkastamisen ja kansainvälisyyskoordinaattorin töiden ohessa. Usein projekteissa 
työskennelläänkin muiden tehtävien rinnalla, mutta Aistien-hanke vaikuttaa melko suuritöi-
seltä projektilta, joten ei olisi pahitteeksi, että myös projektipäällikkö työskentelisi siinä ko-
koaikaisesti. Hyvällä mallilla on kaikkien pilottien kuvaukset niin Laurean kuin muidenkin toi-
mijoiden osalta. Myös Laurean lähettämät Aistikkaat tervehdykset kaikille hankkeen toimijoil-
le ovat olleet onnistuneita ja ne omalla tavallaan sitouttavat toimijoita hankkeeseen.    
 
Ryhmähaastattelussa hankehallinnoinnissa selvityksen alla olivat seuraavat asiat: pidetäänkö 
jokaisen osatoimijan kanssa henkilökohtaisia palavereja ja miten henkilöt itse kokevat hank-
keen hallinnoinnin. Tärkeimpiä selvinneitä asioita olivat, että jokaisen osatoimijan kanssa 
pidetään palavereja tarpeen mukaan ja paljon viestitään puhelimitse. Sähköisiä verkkokoko-
uksia tärkeämmiksi koettiin käynnit paikan päällä. Ei kuitenkaan koettu, että tarvittaisiin en-
nalta aikataulutettua kokoussuunnitelmaa, vaan kokoukset ja käynnit tehdään tarpeen mu-
kaan. Tärkeintä onkin, että osatoimijat tietävät, että kokouksiin on mahdollisuus ja että hei-
dän kannattaa ottaa aktiivisesti itse yhteyttä ja kysyä apua haastavissa tilanteissa. Hankehal-
linnoinnin suhteen projektipäällikkö koki, että hän on vastuussa siitä, että hanke menee 
eteenpäin niin kuin se on suunniteltu. Projektikoordinaattori on vastuussa verkostoista ja mo-
nista käytännön töistä ja harjoittelija oli vastuussa opiskelijatoiminnasta. Projektipäällikön 
mielestä on ollut hyvä, että verkosto on ollut innostunut hankkeesta. 
 
Yhteenvetona voisi sanoa, että rahoittajaa varten tehdyt raportit ja hakemukset ovat kunnos-
sa, mutta muut hallinnointivälineet, kuten aikataulu ja kalenteri ovat puutteellisia. Hankehal-
linnoinnin tuotoksena syntyi Aistien-hankkeen prosessikaavio, joka on tehty Microsoft Office 
Project 2010-ohjelmalla. 
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Yhteenveto hankehallinnoinnin havainnoista: 
Havaintoja hankehallinnoinnista 
Kehitettävät 
kohteet 
Useat hallinta-
järjestelmät 
Optiman kalen-
teri 
Todella sup-
pea aikataulu 
Osa-aikainen projek-
tipäällikkö 
Hyvällä mallil-
la olevat koh-
teet 
Keskustelu-
areena Opti-
massa 
Pilottikuvaukset Aistikkaat ter-
vehdykset 
Osatoimijoilla mah-
dollisuus henkilökoh-
taisiin tapaamisiin 
Mintun kanssa 
Taulukko 2: Havaintoja hankehallinnoinnista 
 
Taulukkoon 2 on koottu hankehallinnoinnin keskeisimpiä havaintoja, jotka on eritelty kehitet-
tävien kohteiden ja hyvällä mallilla olevien kohteiden mukaan. Kehitettävillä kohteilla tarkoi-
tetaan sellaisia asioita, joihin hankkeen johdon tulisi kiinnittää huomiota ja mahdollisesti löy-
tää niille ratkaisut. Hyvällä mallilla olevien kohteiden tilanne täytyy ylläpitää. 
 
4.2 Hanketoimijat Laureassa 
 
Havainnoinnin kohteena olivat myös hankkeen toimijat. Projektikoordinaattori antoi havain-
noitavaksi Laurean henkilöstön tehtävänkuvaukset hankkeessa -tiedoston, jonka avulla selvisi, 
ketkä hankkeessa ovat mukana Laurean osalta ja mitä he tekevät. Tiedostossa ei kuitenkaan 
lukenut kaikkia henkilöitä, vaan vain ne, jotka on palkattu hankkeeseen: projektipäällikön ja 
-koordinaattorin lisäksi hankesuunnittelija Sirpa Louhemäki sekä yliopettaja Armi Jyrkkiö. 
Muita henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella mukana hankkeessa, ovat korkeakoulusihteeri 
Tuomo Niemi, Laurean Tikkurila yksikön johtaja Taina Viiala ja taloussihteeri Satu Turunen. 
Tehtävänkuvaus-tiedosto oli melko suppea, eikä projektikoordinaattorikaan osannut kertoa 
enempää muiden henkilöiden tehtävistä, joten syntyi päätös, että opinnäytetyössä haastatel-
laan lyhyesti myös taloussihteeriä, hankesuunnittelijaa, yliopettajaa ja korkeakoulusihteeriä. 
Suppeat tehtävänkuvaukset kertovat mahdollisesti siitä, että hankkeen suunnitteluvaiheessa 
ei ole osattu ajatella myös niiden toimijoiden vaikuttavan hankkeeseen, joiden palkka ei 
muodostu hanketyöstä. 
 
Loppujen lopuksi hankesuunnittelijalle ei tehty haastattelua, sillä hän itse sanoi, ettei ole 
paljon enää mukana Aistien-hankkeessa. Hänen vastuullaan oli hankkeen alkuvaiheessa budje-
tin suunnittelu ja työstäminen sekä projektin taloushallinnon ohjeistaminen ja osatoteuttaji-
en neuvominen. Hankesuunnittelija on mukana, kun apua tarvitaan; hänen tehtäviään hank-
keessa ei pystytä aikatauluttamaan. Yksikön johtaja Taina Viiala on projektin vastuuhenkilö ja 
yksi ohjausryhmän jäsenistä. Hän allekirjoittaa seurantaraportit ja maksatushakemukset. 
Myöskään hänen tehtäviään ei aikatauluteta hankkeen prosessikaavioon. 
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Muille avoin haastattelu saatiin tehtyä. Yliopettaja vastaa hankkeen arvioinnista, ja on tehnyt 
arviointisuunnitelman. Hän tekee kaikille toimijoille haastattelut syksyllä 2012 ja 2013, joissa 
selvitetään teemahaastattelun keinoin heidän kokemuksiaan hanketyöskentelystä. Yliopetta-
jan tehtäviä tulee näkymään myös toteutuvassa prosessikaaviossa. 
 
Korkeakoulusihteeri on ollut mukana auttamassa maksatushakemusten ja seurantaraporttien 
täyttämisessä ja tarkistamisessa. Hän myös päivittää hankkeen Internet-sivuja, mutta koska 
tehtävät ovat hyvin satunnaisia, ei niitä pystytä aikatauluttamaan.  
 
Taloussihteerin haastattelu valotti maksatushakemusten sekä seuranta- ja väliraporttien te-
kemistä. Hänen omat tehtävänsä eivät näy prosessikaaviossa, mutta hänen tietojensa pohjalta 
saatiin aikataulutettua niitä asioita, joiden pitää olla tehtyinä esimerkiksi maksatushakemusta 
varten.    
 
Yhteenveto hanketoimijahavainnoista: 
Havaintoja haastatelluista hanketoimijoista 
Toimijat Tehtävät Aikataulutetaanko tehtävät proses-
sikaavioon? 
Yliopettaja  Arviointisuunnitelman ja pa-
lautelomakkeiden tekeminen, 
osatoimijoiden haastattelut 
Kyllä. Kävijälomakkeen muokkaami-
sen ja osatoimijoiden haastattelujen 
osalta. 
Taloussihteeri 
 
Hankkeen laskujen maksami-
nen, pääkirjaotteen tekemi-
nen 
Ei suoranaisesti. Sadun haastattelu 
auttoi ESR-raportoinnin aikataulutta-
misessa. 
Korkeakoulusihteeri 
 
Hankkeen Internet-sivujen 
päivitys 
Ei. Tehtävästä on maininta kaaviossa, 
mutta ei rajattua aikataulua. 
Taulukko 3: Havaintoja hanketoimijoista 
 
Taulukossa 3 on hanketoimijahavaintoja, jotka koetaan kaikkein oleellisimmiksi. Havainnot on 
jäsennelty niiden henkilöiden mukaan, joille tehtiin avoin haastattelu. Toimijoiden tehtävät 
on lueteltu sekä mainittu, onko nämä tehtävät aikataulutettu prosessikaaviossa vai ei. 
 
4.3 Opiskelijatoiminta 
 
Havainnoinnissa selvisi lisää asioita Optimaan liittyen. Useimmat opiskelijat eivät käytä samaa 
Aistien-kansiota, joka on hankkeen muiden toimijoiden käytössä. Opiskelijoilla on oma pro-
jektikansionsa, kun he tekevät projekteja hankkeessa. Hankkeen johto myös haluaisi pitää 
Aistien-kansion keskusteluväylänä johdon ja osatoimijoiden kanssa; kansiossa on paljon tie-
dostoja, jotka eivät koske opiskelijaa. Ongelma voi syntyä siitä, jos ei muisteta viedä tarvit-
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tavia tiedostoja opiskelijoiden Optima-kansioihin. Vähintäänkin pitäisi suunnitella, mitkä 
kaikki tiedostot ovat tarpeellisia opiskelijoille ja viedä nämä samat tiedostot joka kerta uu-
teen kansioon, jottei tarvitse jokaisen projektin aikana miettiä, mitä tietoja opiskelijat saat-
taisivat tarvita. Kuitenkin osa opiskelijoista, harjoittelijat ja opinnäytetyön tekijät, käyttävät 
Aistien-kansiota. Näillä opiskelijoilla on käytettävissään oma opiskelijatoiminnan kalenteri, 
mutta se ei näytä olevan käytössä ollenkaan. Mihin siis kaikki moniaistisen tilan ja tarvikkei-
den varaukset kirjoitetaan? Ei ole hyvä, jos tiedot ovat vain projektikoordinaattorin omassa 
kalenterissa, sillä jos hän ei ole paikalla, ei kukaan toinen pysty tarkastamaan tilannetta. 
 
Ryhmähaastattelun LbD-teemassa selvitettiin, onko hankkeessa määritelty, miten LbD yhdis-
tyy hankkeessa tapahtuvaan opiskelijatoimintaan. Projektipäällikkö kertoi, että on sovittu, 
että opiskelijat tekevät pilotteja, mutta ei ole varma siitä, onko missään mainittu, että hank-
keessa työskentelee myös harjoittelija. Vaihto-opiskelijat eivät suoraan kuulu hankkeeseen, 
mutta tämä toimintatapa on vanhan hankkeen, Kohtaamisia moniaistisessa tilassa, jäljiltä 
integroitunut myös uuteen hankkeeseen. Haastattelussa keskusteltiin yhdessä siitä, että työs-
sä keskitytään siihen, kuinka myös muita opiskelijoita voisi tuoda tekemään opintoja hank-
keen parissa. Esimerkiksi liiketalouden P2P-opiskelijat voisivat työstää seurantaraportteja ja 
maksatushakemuksia. Heräsi kysymys, miten saisi varmennettua sen, että hankkeessa olisi 
aina harjoittelija, eikä katkoja syntyisi. Myös havainnoinnissa pohdittiin harjoittelijoitten 
suurta merkitystä hankkeelle. Ihannetilanne olisi jos joku harjoittelija voisi tehdä hankkeessa 
useamman peräkkäisen harjoittelun. Aistien-hanke on kuitenkin melko moniulotteinen koko-
naisuus, joten pidemmässä ajassa hankkeen toimintaan pääsisi paremmin sisälle.   
 
Toinen LbD-teemaan liittyvä kysymys oli, miten opiskelijatoiminta hankkeessa tai yleensä 
moniaististen tilojen rakentamisessa etenee. Projektipäällikkö kuvaili, että kaikille sosiono-
miopiskelijoille on pakollinen Moninainen ja monikulttuurinen asiakkuus -kurssi ensimmäisenä 
vuonna, jossa he rakentavat tilan. Kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat voivat pakollisella 
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sosiaalinen etiikka – kurssilla myös tehdä tilan halutes-
saan. Jos opiskelija on ollut ulkomailla vaihdossa, hän voi myös rakentaa moniaistisen tilan. 
Kuka tahansa opiskelija voi myös ehdottaa, että haluaisi tehdä tilan, mutta vapaasti valitta-
viin kursseihin Moniaistisen tilan – projektia ei ole kahteen vuoteen tarjottu johtuen enim-
mäkseen siitä, että ei ole ollut vapaana ohjaajia, jotka voisivat ohjata kurssin. Muuten olisi 
hyvät mahdollisuudet järjestää tilan rakennusprojekteja. Keskustelun myötä projektipäällikkö 
päätti ilmoittaa kurssin seuraaviin vapaasti valittaviin opintoihin. Opinnäytetyön tekijät tule-
vat useimmiten hankeinfon kautta, mutta projektipäällikkö toivoo, että hankkeessa tehtäisiin 
enemmän opinnäytetöitä. Hänelle tuli esimerkiksi mieleen, että joku voisi opinnäytteenään 
tutkia, mitä sosionomiopiskelijat sekä erityisesti hankkeen harjoittelijat ovat oppineet Aisti-
en-projekteissa ja harjoitteluissa. 
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Viimeiset kysymykset, jotka osaltaan myös liittyvät LbD-teemaan, suunnattiin projektiharjoit-
telijalle. Kysymykset muokattiin hankkeen opiskelijapalautteen kysymyksistä. Ensimmäinen 
kysymys koski ohjauksen riittävyyttä. Harjoittelija oli kokenut saavansa koko harjoittelunsa 
aikana tarpeeksi apua erityisesti projektikoordinaattorilta, joka on ollut vieressä tekemässä 
omia tehtäviään. Harjoittelija kuvaili, että jos projektikoordinaattoria ei olisi ollut, olisi har-
joittelu ollut liian haastavaa. Hän koki, että hänellä oli aina sopivasti tehtäviä ja että hanke 
oli erittäin mielekäs oppimisympäristö jossa mukana olevien henkilöiden kanssa on ollut to-
della mukava tehdä töitä. Harjoittelijasta kuitenkin tuntui, ettei omaan alaan (sosiaaliala) 
liittyviä aiheita ollut niin paljon, vaan niitä olisi voinut olla enemmän. Hän kuitenkin oppi ra-
kentamaan moniaistisia tiloja ja telttoja, ja tätä taitoa hän pystyy hyödyntämään myös tule-
vassa ammatissaan. Hanketyöskentelystä harjoittelija oppi todella paljon, ja sai siitä selkeän 
kokonaiskuvan. Aiemmin hän ei tiennyt yhtään, mitä hanke käytännössä tarkoittaa. Harjoitte-
lijan hyvät kokemukset kertovat ainakin siitä, että projektikoordinaattori on pystynyt opas-
tamaan häntä harjoittelussa hyvin.  
 
Hankkeen tavoitteita ja omia oppimistavoitteita ei ollut harjoittelijan mielestä niin helppo 
yhdistää: tavoitteena oli tunnistaa ja tuoda esiin hankkeen merkitys sosiaalialalla, mutta tätä 
ei ollut helppo saavuttaa. Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja esiin tuominen puolestaan 
onnistui. Kolmas tavoite oli pohtia monikulttuurisuuden osuutta osana kehittämistyötä ja tä-
mänkin harjoittelija koki toteutuneen. Oman osaamisen ja kehittymisen tavoite oli vielä vai-
heessa haastattelun aikana. Tavoitteet harjoittelija oli määritellyt yhdessä projektipäällikön 
kanssa. Harjoittelija koki, että harjoittelu oli todella helppo yhdistää muuhun opiskeluun, 
vaikka hänellä oli paljon kaikkea muuta opiskelua. Helpoksi asia mahdollistui, koska työsken-
telyssä oli joustavuutta. Esimerkiksi jos jokin tehtävä jäi tekemättä luennon takia, saattoi 
päiviä korvata myöhemmin. Harjoittelijan mielestä tehtävät olivat tarpeeksi haastavia ja niitä 
oli tarpeeksi. Myös vastuuta oli oikeassa suhteessa, eikä hänelle tullut ylikuormittumisen tun-
netta kertaakaan. Tulokset tavoitteiden yhdistämisen vaikeudesta voivat kertoa siitä, että 
harjoittelun suunnittelussa ei ole mietitty tarpeeksi tarkkaan, mitä opiskelija haluaa harjoit-
telussa saavuttaa, ja mitä hänen hankkeen tavoitteiden mukaan pitäisi saavuttaa, vaan on 
ryhdytty itse harjoittelutyöhön enemmänkin suin päin.  
 
Haastattelun jälkeen 13 opiskelijaa (harjoittelija mukaan lukien) vastasi samaan opiskelijapa-
lautteeseen, jonka perusteella harjoittelijalle suunnatut kysymykset oli laadittu. Heidän vas-
tauksensa ovat suurelta osin samassa linjassa harjoittelijan vastausten kanssa. Mielenkiintoi-
nen huomio on kuitenkin, että opiskelijat kokivat hankkeen ja omien oppimistavoitteiden yh-
distämisen helpommaksi kuin haastateltu harjoittelija. Olisi voinut kuvitella, että myös heillä 
olisi ollut siinä hankaluuksia. Yllättäen heidän mielestään hankkeessa työskenteleminen oli 
aikataulullisesti hankala yhdistää omiin opintoihin. Tämä voi kuitenkin selittyä sillä, että he 
ovat enimmäkseen ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joilla voi olla paljon opintoja, kun taas 
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haastateltu harjoittelija oli opintojensa loppuvaiheessa, eikä hänellä ollut montaa kurssia 
harjoittelun kanssa samaan aikaan. Opiskelijoiden avoimissa vastauksissa korostui se, että 
esimerkiksi tuntiseurannan pito koetaan ylimääräiseksi vaivaksi opiskelijalle. Tällaisessa tilan-
teessa on kaikkein tärkeintä ohjeistaa opiskelijat oikein ja kertoa, minkä takia asioita joudu-
taan tekemään. Tiedonpuute lisää turhautuneisuutta missä tahansa projektissa. Ongelmaksi 
opiskelijat kokivat myös pienen budjetin, jolla tulisi kattaa kulut tilan rakennuksessa (ruoat ja 
koristelut). Tähän pitäisi keksiä ratkaisu, sillä opiskelijoita ei tulisi asettaa tukalaan tilantee-
seen pienen budjetin suhteen. 
 
Yhteenveto opiskelijatoiminnan havainnoista: 
Havaintoja hankkeen opiskelijatoiminnasta 
Kehitet-
tävät 
kohteet 
Opiskelijoilla 
eri Optima-
kansio 
Opiskelijatoi-
minnan kalen-
terin käyttö 
Optimassa 
puutteellista 
Hankkeessa 
ei ole jat-
kuvasti har-
joittelijaa 
Hankkeen 
tavoitteiden 
ja oppimis-
tavoitteiden 
yhdistäminen 
Pieni budjetti 
tilan tarjoiluissa 
Hyvällä 
mallilla 
olevat 
kohteet 
Sosiono-
miopiskelijat 
tekevät opin-
toja (tiloja) 
hankkeessa 
Saa ehdottaa 
haluavansa 
tehdä tilan 
omatoimisesti 
Riittävä 
ohjaus 
Hanke mie-
lekäs oppi-
misympäristö 
Suunnitelma, mi-
tä opinnäytetöitä 
hankkeessa voi 
tehdä 
Taulukko 4: Havaintoja hankkeen opiskelijatoiminnasta 
 
Taulukossa 4 on kuvattu keskeisimmät opiskelijatoiminnan havainnot samaan tyyliin kuin han-
kehallinnon yhteenvetotaulukossa. Havainnot on jaoteltu kehitettävien ja hyvällä mallilla ole-
vien kohteiden mukaan. 
   
4.4 Malli opiskelijatoiminnan liittämisestä hankkeeseen 
 
Opiskelijatoiminnan tuotoksena syntyi malli siitä, miten opiskelijatoiminta voidaan liittää Ais-
tien-hankkeeseen. Taulukoissa 5 ja 6 opiskelijatoiminnan liittäminen hankkeeseen on kuvattu 
visuaalisesti. Vasemmassa sarakkeessa on tutkinto (taulukko 5) tai muu ryhmä (taulukko 6). 
Sarakkeessa toinen vasemmalta on esitetty tutkinnon keskeisiä piirteitä ja oppimistavoitteita, 
jotka on poimittu Laurean ammattikorkeakoulututkintojen kuvauksista Laurean Internet-
sivuilta (Laurea-ammattikorkeakoulu 2012). Ne on pidetty mielessä tehtäessä suunnitelma 
siitä, mitä opiskelijat voivat tehdä hankkeessa (sarake toinen oikealta). Muut tiedot kertovat, 
minkä kokoiselle ryhmälle projekti on sopiva, kuinka kauan projektin voidaan arvioida kestä-
vän, minkä vuoden opiskelijoille projekti suuntautuu ja onko projekti pakollinen vai vapaava-
lintainen. Erityisesti on ollut tärkeää suunnitella, millainen projekti sopii minkä vuoden opis-
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kelijoille, koska LbD-teoriaan nojautuen tämä on ollut aiemmissa projekteissa vielä kehittä-
misen alla. Pitäisi siis enemmän kiinnittää huomiota, että projektien haastavuus kasvaa opis-
keluvuosien myötä. 
 
 
Laurean opiskelijatoiminnan liittäminen Aistien-hankkeeseen koulutusohjelmittain 
Tutkinto Opiskelun ydinkohdat Opiskelijan toiminta 
hankkeessa 
Muita tietoja 
Palvelujen tuot-
taminen ja joh-
taminen (resto-
nomi) 
 
Käyttäjätuntemus, 
palvelumuotoilu, vies-
tintä ja vuorovaikutus, 
verkostoituminen, in-
novaatio- ja kehitys-
hankkeet 
Tilojen käyttäjätiedon 
hyödyntäminen, elä-
myspakettien tuotta-
minen 
- Yhdelle tai kahdelle 
neljän hengen tiimille 
- Lukukauden projekti 
- 2.-3. vuoden opiskeli-
jat 
- Vapaavalintainen 
Sosiaaliala (so-
sionomi) 
Palveluiden kehittä-
minen, ihmisten, per-
heiden ja yhteisöjen 
tukeminen, maahan-
muuttajien tukeminen 
Moniaististen tilojen 
tuottaminen erityises-
ti maahanmuuttajille 
- - Koko ryhmälle 
 - 2-3 kuukauden 
projekti 
- - 1. vuoden opiskelijat 
- - Pakollinen 
Matkailu (resto-
nomi) = Tourism 
 
Monikulttuurisuuden 
ymmärtäminen, kieli-
taito, projektimuotoi-
nen opiskelu, tapah-
tumien järjestäminen 
Tilan hyödyntäminen 
tapahtumissa, tilojen 
tekeminen monikult-
tuurisena projektina 
- - Erikokoisille tiimeille 
- - Lukukauden projekti 
- - Jokaiselle vuosikurs-
sille 
- - Vapaavalintainen 
Liiketalous (tra-
denomi) 
Tiimi-, viestintä- ja 
projektityö, työelämä-
lähtöiset projektit, 
kansainvälisyys 
Seuranta- ja välira-
porttien sekä maksa-
tushakemusten teke-
minen, viestintä, val-
takunnallisten koulu-
tusten suunnittelu ja 
toteutus 
- Yhdelle tai kahdelle 
neljän hengen tiimille 
- Lukukauden projekti 
- 2.-3. vuoden opiskeli-
jat 
- Vapaavalintainen 
Kauneudenhoi-
toala (estenomi) 
Hyvinvoinnin tuotta-
minen, kaupallinen 
osaaminen, palvelui-
den kehittäminen 
Moniaistisen kauneus-
palveluita tarjoavan 
tilan suunnittelu ja 
toteutus 
- - Koko ryhmälle 
- - Lukukauden projekti 
- 2.-3. vuoden opiskeli-
jat 
- - Vapaavalintainen 
Hoitotyö (sai-
raanhoitaja ja 
terveydenhoita-
ja) 
Terveyden edistämi-
nen, sairauksien eh-
käiseminen, potilaan 
neuvominen ja tuke-
minen, hyvinvointi-
teknologia, yhteiskun-
nan tulevaisuuden en-
nakointi, vuorovaiku-
tustaidot 
Terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen/ 
sairauksien ehkäise-
minen hyödyntämällä 
moniaistista tilaa 
- - Erikokoisille tiimeille 
- - Lukukauden projekti 
- 2.-3. vuoden opiskeli-
jat 
- - Vapaavalintainen 
 
Fysioterapia (fy-
sioterapeutti) 
Asiakaslähtöisyys, fy-
sioterapiapalveluiden 
kehittäminen, päätök-
sentekotaito, pedago-
ginen osaaminen oh-
jaamistilanteissa 
Oppituntien pitäminen 
tai palveluiden tuot-
taminen moniaistises-
sa tilassa, esimerkiksi 
hieronnan opettelu tai 
asiakkaan hieronta 
- - Erikokoisille tiimeille 
- - 1-3 kuukauden 
projekti 
- - Jokaiselle vuosikurs-
sille 
- - Vapaavalintainen 
Taulukko 5: Laurean opiskelijatoiminnan liittäminen Aistien-hankkeeseen koulutusohjelmit-
tain 
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Laurean opiskelijatoiminnan liittäminen Aistien-hankkeeseen: vaihto-opiskelijat, harjoit-
telijat ja opinnäytetyön tekijät 
Ryhmät Toiminta hankkeessa 
Vaihto-opiskelijat: sekä ulkomaalaiset että 
suomalaiset vaihdossa olleet 
- Ulkomaalaiset: tilan tekeminen kotimaasta 
- Suomalaiset: tilan tekeminen vaihtomaasta 
Harjoittelijat Opiskelijatoiminnasta vastaaminen, projekti-
koordinaattorin avustaminen 
Opinnäytetyön tekijät Työn aiheina tilan tekeminen; tilan kehittämi-
nen; hallinnointitehtävät; tutkimus siitä, mitä 
harjoittelijat ovat oppineet hankkeessa 
Taulukko 6: Laurean opiskelijatoiminnan liittäminen Aistien-hankkeeseen: vaihto-opiskelijat, 
harjoittelijat ja opinnäytetyön tekijät 
 
Laurean opiskelijatoiminnan liittäminen Aistien-hankkeeseen, taulukot 5 ja 6, on suunnitelma 
siitä, mitä opiskelijat voivat tehdä Aistien-hankkeessa. Ennen tämän mallin tekemistä hank-
keessa opintoja ovat tehneet seuraavat ryhmittymät: sosionomiopiskelijat, vaihto-opiskelijat, 
harjoittelijat ja opinnäytetyön tekijät. Heidän toimintansa hankkeessa pysyy ennallaan, paitsi 
opinnäytetöiden osalta. Hankkeessa toivotaan myös muunlaisia opinnäytetöitä kuin moniaisti-
sen tilan rakennusta. Uusina ryhminä ovat palvelujen tuottamisen ja johtamisen, matkailun, 
liiketalouden, kauneudenhoitoalan, hoitotyön ja fysioterapian opiskelijat. Fysioterapia opis-
kelijoille on erityisesti suunniteltu pidettäväksi oppitunteja moniaistisessa tilassa, mutta op-
pituntien pitäminen soveltuu kaikille aloille. Aina kun opiskelija osallistuu mukaan moniaisti-
sessa tilassa pidettävään tilaisuuteen, voidaan se nähdä oppimisena. 
 
Aistien-hanke on uutta luova kehittämishanke, jossa tuotteistetaan moniaistisen tilan konsep-
ti ja ideaa levitetään valtakunnallisten ja paikallisten verkostojen avulla. Hankkeessa tehtä-
vät opiskelijaprojektit täyttävät LbD-projektien kriteerit, koska niissä toteutuu autenttisuus, 
kumppanuus, kokemuksellisuus ja tutkimuksellisuus ja niissä luodaan jotain uutta. Autentti-
suus toteutuu, koska projekteissa on oikea toimeksiantaja, Aistien-hanke, joka toimii myös 
kumppanina. Myös toiset opiskelijat voidaan nähdä kumppaneina projekteissa. Kokemukselli-
suus toteutuu yhdessä tekemisen myötä. Tutkimuksellisuutena voidaan pitää sitä, että ennen 
moniaistisen tilan rakentamista opiskelijat tutustuvat teoriaan tai tekevät esimerkiksi haas-
tatteluja tai havaintoja tilan tekemisen tueksi. Jokaisessa tilan rakennusprojektissa luodaan 
jotain uutta, koska tilaa ollaan vasta kehittämässä ja rakennetuista tiloista saadaan tietoa 
siitä, miten tilaan voidaan jatkossa työstää.  
 
Myös muut hankkeeseen yhdistettävät opinnot vastaavat näihin kriteereihin. LbD-mallissa ko-
rostetaan sitä, että opiskelijat ovat keskiössä eikä esimerkiksi tutkimusongelma. Tämä pitää 
muistaa myös tehtäessä projekteja Aistien-hankkeessa. Vaikka tavoitteena onkin kehittää 
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moniaistista tilaa tai tehdä muita opintoja hankkeessa, kuten suunnitella valtakunnallisia kou-
lutuksia tai tuottaa elämyspaketteja, täytyy pitää mielessä, että opiskelijalle se on kuitenkin 
oppimiskokemus. Opiskelijan täytyy saada toteuttaa itseään ja oppia omasta ja muiden teke-
misestä. LbD-projektit perustuvat siihen, että opiskelijat saavat oikeasti tehdä jotain eikä 
oppiminen pohjaudu vain kirjojen lukemiseen ja kokeisiin vastaamiseen. Aistien-hankkeessa 
tehtävissä projekteissa opiskelijat saavat olla mukana tekemässä täysin konkreettisia asioita 
ja varmasti parasta onkin oman käden jäljen havaitseminen.  
 
LbD-projektit alkavat kehittämisprojektin rajauksella. Päätetään se, mitä ollaan tekemässä, 
miten se tehdään ja miksi. Tähän on hyvä ottaa mukaan sekä opiskelijat, ohjaajat että toi-
meksiantaja. Mitä tarkempi suunnitelma on, sitä helpompi opiskelijalle on lähteä projektia 
tekemään. Varsinkin opiskelijoille, jotka eivät vielä ole tehneet paljon projekteja, pitää an-
taa mahdollisimman tarkat ohjeet projektien tekemiseen. Muuten saattaa käydä niin, että 
opiskelijat ovat koko projektin ajan eksyksissä, eikä lopulta kukaan ole tyytyväinen lopputu-
lokseen. Ohjeiden antamisella ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että opiskelijoille pitäisi selittää 
kaikki kädestä pitäen, mutta tietyt raamit auttavat aina. Projektin rajaus on syytä tehdä 
tarkkaan myös sen takia, että haastatteluissa ja havainnoissa ilmeni, että jotkut ovat koke-
neet että omat tavoitteet oli hankalaa yhdistää hankkeen tavoitteisiin. Tästä ei kuitenkaan 
voi tehdä yleistystä, sillä opiskelijapalautteeseen vastanneiden määrä oli niin pieni (vain 13 
vastaajaa). Toiset taas kokivat, että hankkeessa työskenteleminen oli vaikea yhdistää muihin 
opiskeluihin.  
 
Myös se helpottaa opiskelijan toimintaa projekteissa, että opiskelijalla on yksi selkeä ohjaaja, 
jonka puoleen voi kääntyä. Projektin aloituspalaverissa tuodaan ilmi, kuka ohjaa ketäkin, jos 
on esimerkiksi useampi ohjaaja ja monta opiskelijatiimiä. Tähän mennessä Minttu on yleensä 
pitänyt kaikille hankkeessa projekteja tekeville opiskelijoille infotilaisuuden hankkeesta. Al-
kuinfon jälkeen Minttu ei ole aktiivisesti mukana opiskelijoiden projekteissa vaan opiskelijaa 
ohjaa hänen opettajansa. Projektikoordinaattori Sari ohjaa opiskelijoita vain käytännön asioi-
den (tilan rakennus) osalta, mutta ei projektien sisältöjen suhteen. Kenen puoleen opiskelijan 
tulisi kääntyä, mikäli hän ei tiedä, mitä tehdä? Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että hän aloit-
taa omasta opettajastaan, mutta jos opettaja ei osaa auttaa, kääntyy opiskelija Mintun puo-
leen. 
  
LbD-mallia koskevassa teoriassa on ilmaistu, että hankkeella ja opiskelijalla on omat tavoit-
teensa, eivätkä ne saa vetää eri suuntiin. Tärkeää on, että opiskelija tuo omat henkilökohtai-
set tavoitteensa ja pyrkimyksensä julki, sillä muuten ohjaaja ei osaa tukea häntä niissä. Esi-
merkkinä voi sanoa, että jos opiskelija on kiinnostunut toimimaan projektissa projektipäälli-
kön roolissa, tulee hänen se kertoa. Toinen esimerkki on se, että opiskelijalla voi olla jokin 
idea, jolla saataisiin enemmän taustatietoa toteutusta varten. 
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Yleensä LbD-projekteissa perehdytään ensin teoriaan ja vasta sen jälkeen lähdetään toteut-
tamaan projektia. Ideointia ja suunnittelua voi olla kuitenkin ennen teoriaan tutustumista tai 
sen aikana. Varsinainen toteutus tehdään projektin päätteeksi. LbD-projektin lopuksi arvioi-
daan sekä omaa oppimista että yhdessä opittua. 
 
LbD-toimintamalli kiteytyy vahvasti ajatukseen siitä, että opiskelija on itse vastuussa omasta 
työstään, edistymisestään, oppimisestaan ja että opiskelija ohjaa omaa toimintaansa opetta-
jan tuella. Tämä voi olla joidenkin opiskelijoiden vaikea ymmärtää ja mahdollisesti he tämän 
takia kokevat hankkeet hankalina ja eivät näe tavoitteidensa yhdistyvän hankkeeseen. Tällai-
set opiskelijat eivät ehkä omasta halustaan ryhtyisi mukaan projekteihin, mutta se ei tarkoita 
sitä, ettei heidänkin olisi hyvä tehdä opintoja projekteina.  
 
LbD-projekteissa on nimittäin monia vahvuuksia verrattuna normaalin luentotyyliseen opiske-
luun. Opiskelijoiden mielestä ryhmätöitä tehdään intensiivisemmin, koska opiskelijoilla on 
vastuu koko ryhmän onnistumisesta. LbD-projektit opettavat myös organisointikykyä ja opis-
kelijat ovat valmiimpia ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen. (Kallioinen 2008, 113–116.) 
 
5 Analysointi ja arviointi  
 
Opinnäytetyön aihe, Aistien-hankkeen hallinnoinnin kehittäminen, oli todella onnistunut, sillä 
opinnäytetyön tekijä valmistuu liiketalouden osaajaksi erikoistuneena projektijohtamiseen ja 
tulee varmasti tarvitsemaan opinnäytetyössä opittuja taitoja ja kerättyjä kokemuksia siirtyes-
sään työelämään. Opinnäytetyöhön valittu teoria tuki hyvin tuotosten onnistumista ja itse 
teoria oli hyvin mielenkiintoista. Pienempänä osiona myös ESR:ään liittyvä teoria oli tärkeä 
palanen, jotta opiskelija ymmärsi paremmin, mistä tämän tyylisissä hankkeissa on kyse ja mi-
hin ne perustuvat. Havainnoitu kohderyhmä, hankkeen johdon toimijat, oli hyvä valinta tie-
don keräämisen kannalta, sillä heiltä sai ensi käden tietoa siitä, miten hanketta hallinnoi-
daan, millä tavoilla ja millaisin välinein. Tässä luvussa analysoidaan työn tuloksia ja arvioi-
daan työn toteutusta ja omaa oppimista. 
 
5.1 Tulosten analysointi ja hyödynnettävyys  
 
Opinnäytetyön keskeisimpiä tuloksia ovat hankehallinnoinnin suhteen, että ne asiat, jotka on 
pakko tehdä rahoittajaa varten, on hoidettu hyvin. Muut asiat, kuten prosessien suunnittelu 
ja aikataulutus sekä tehtävien organisointi on puutteellista. Yleisesti projekteissa näissä asi-
oissa on usein parantamisen varaa. Hanketoimijoiden osalta tuli tietoon, että hankkeessa ei 
ole huomioitu sitä, kuinka muiden henkilöiden työ vaikuttaa hankkeen toteutumiseen, kuin 
vain niiden, jotka saavat siitä palkkaa. Hanketoimijoiden haastatteluissa kuitenkin huomattiin 
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aikatauluttamisen vaikeus. Useat tehtävät olivat sellaisia, joita tehdään vain tarpeen mukaan. 
Opiskelijatoiminnassa monet asiat noudattivat jo LbD-mallia, mutta hankkeessa toivottiin 
enemmän konkreettisia ideoita siitä, kuinka opiskelijatoiminta voitaisiin yhdistää hankkee-
seen. Tärkeimmäksi huomioksi nousi se, että opiskelijan oppimistavoitteet pitää pystyä yhdis-
tämään hankkeen tavoitteisiin. Samoin kuin opiskelijalle pitää olla helppoa yhdistää hanke-
työskentely muuhun opiskeluun, sillä muuten opiskelija ei kiinnostu osallistumaan hankkeen 
tarjoamiin projekteihin. 
 
Työn reliabiliteettia tukevat ne, että työssä tehtiin havainnointisuunnitelma, havainnot do-
kumentoitiin huolellisesti ja havaintoja tehdessä on keskusteltu yhdessä hankkeen johdon 
kanssa, etteivät mitkään asiat ole jääneet epäselviksi tai väärin ymmärretyiksi. Validiteettia 
tukee se, että esioletukset kävivät toteen. Aistien-hankkeen hallinnointi oli puutteellista ja 
siinä oli kehitettäviä asioita. Myös kirjallisuudessa viitattiin moniin hankkeiden ongelmakoh-
tiin ja kaoottiseen luonteeseen. Teoriakin tukee siis esioletusta. 
 
Prosessikaavio on tärkeässä osassa hankkeen hallintaa. Sen pitää sisältää kaikki tarpeelliset 
tehtävät, mutta mikä vielä tärkeämpää, on sen oltava helposti luettavissa ja ymmärrettävis-
sä. Yksi aikataulun yleisistä heikkouksista on karkeat tehtäväerittelyt, joka tarkoittaa, että 
kaavioissa on jopa kuukausien pituisia janoja (Ruuska 2007, 51). Tämä on ainoa heikkous, mi-
kä on opinnäytetyössä tehdyssä Aistien-prosessikaaviossa. Useiden kuukausien pituiset tehtä-
vät johtuvat siitä, että projektiryhmässä ei ole vielä keskusteltu, millaisella aikataululla näitä 
tehtäviä viedään eteenpäin. Kaavion valmistumisen aikaan tiedettiin vain tietyt raamit joille-
kin tehtäville, mutta ei tarkempaa ajankohtaa. Projektipäällikön ja -koordinaattorin kanssa 
on kuitenkin puhuttu, että he voivat päivittää prosessikaaviota ja tarkentaa sitä projektin 
mennessä eteenpäin. 
 
Muita projektien aikatauluihin liittyviä ongelmia saattavat olla aikataulujen liika optimisti-
suus, riippuvuuksien unohtaminen, välitavoitteiden ja tehtävien puuttuminen, pelivarojen 
käyttämättömyys ja aikataulujen ylläpitämättömyys (Ruuska 2007, 50–51). Näitä ongelmia ei 
ole Aistien prosessit – kaaviossa. 
   
Työssä tehdyt havainnot tukevat hankehallinnan teoriassa esille tulleita asioita, millä tarkoi-
tetaan esimerkiksi, että projekteissa saattaa jäädä alun suunnittelu liian vähälle huomiolle 
työnimun takia. Teoriassa huomattu asia aikataulun vaikeasta rakentumisesta piti paikkansa 
myös työssä. Teoria oli tuotosten suhteen todella tärkeässä roolissa. Se antoi havaintoihin 
uusia näkökulmia ja auttoi kiinnittämään huomiota oleellisiin asioihin.  
 
Hankehallinnoinnin osalta työn tulokset ovat yleistettäviä, koska ne ovat samassa linjassa teo-
riassa ilmi tulleiden asioiden kanssa. Hankkeet ovat hankalia hallinnoida ja monet hankkeet 
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epäonnistuvat. Opiskelijatoiminnan osalta tulokset eivät ole yleistettäviä, koska siinä oli niin 
pieni joukko opiskelijapalautteeseen vastanneita. Opiskelijoiden ja harjoittelijan vastaukset 
eivät myöskään tukeneet toisiaan kaikilta kohdin vaikka suurimmalta osalta kyllä. Tuloksista 
ei myöskään voi sanoa, että ne olisivat täysin toistettavissa esimerkiksi samalle joukolle myö-
hemmin, koska Aistien-hanke kehittyy kaiken aikaa. Jos samaa joukkoa havainnoitaisiin tai 
haastateltaisiin myöhemmin, voisi tuloksissa ilmetä monia sellaisia asioita, jotka olisivat pal-
jon kehittyneempiä kuin tällä hetkellä. 
 
Työn tuloksista prosessikaaviota voidaan hyödyntää sekä hankkeen aikatauluttamisen ja sen 
tarkkailun välineenä myös hankkeen eri toimijoiden tehtävien ymmärtämisessä. Myös hank-
keen osatoimijat voivat ottaa mallia prosessikaaviosta tehdessään aikatauluja omille tehtävil-
leen. Opiskelijatoiminnan mallia voi hyödyntää Aistien-hankkeen lisäksi myös muissa Laureas-
sa tehtävissä hankkeissa, joissa pohditaan, miten opiskelijatoiminnan voisi yhdistää hankkeen 
toimintaan. 
 
5.2 Toteutuksen arviointi 
 
Opinnäytetyössä saavutettiin osittain ne tavoitteet, jotka sille alussa asetettiin. Tavoite pro-
sessikaavion ja aikataulun tekemisestä yhdistyi yhdeksi tuotokseksi. Malli opiskelijatoiminnan 
liittämisestä hankkeeseen tehtiin myös. Ainoa tuotos, mikä jäi uupumaan, on Laurean hanke-
henkilöstön roolien kuvaaminen. Tämä johtuu siitä, että aihe on täsmentynyt ja selkeytynyt 
työn mittaan. Myöskään aikataulun ja opiskelijatoiminnan mallin osalta ei tiedetty työn alussa 
tarkalleen, mitä niissä lähdettäisiin tekemään. Työn tuotosten selkeytyminen oli oma jatkuva 
prosessinsa opinnäytetyön aikana. 
 
Opinnäytetyössä onnistuttiin hyvin toteuttamaan aktivoivaa osallistuvaa havainnointia, jossa 
on kysymys muutoksen saamisesta aikaan tutkittavassa kohteessa. Havaintoja varten oli ole-
massa havainnointisuunnitelma, ja opiskelija suhtautui vakavasti havaintoja koskevaan teori-
aan. Siinä tärkeimmiksi yksityiskohdiksi voisi sanoa, että tutkimushavainnot eivät ole arkipäi-
vän havaintoja ja havainnot pitää dokumentoida huolellisesti. Havainnoinnissa olisi kuitenkin 
voitu paremmin suunnitella, miten uusien hallintavälineiden käyttö saadaan juurtumaan 
hankkeen johdon työhön. Nyt ainoa asia, mitä voidaan tehdä, on luottaa siihen, että prosessi-
kaavio ja malli opiskelijatoiminnasta tulevat aktiiviseen käyttöön ja että ne nähdään hanketta 
hyödyttävinä eikä lisätyötä tuottavina. Mikäli niitä käytetään, on sillä varmasti positiivisia 
vaikutuksia hankkeen toimintaan ja etenemiseen. 
 
Myös haastattelut onnistuivat hyvin. Varsinkin ryhmähaastattelusta tuntui irtoavan todella 
paljon hyödyllistä tietoa. Myös avoimista haastatteluista, jotka kohdistettiin suoraan tietyille 
hankkeessa mukana työskenteleville, saatiin aineistoa, mutta ei niin paljon kuin ryhmähaas-
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tattelusta. Tämä selittyy sillä, että avoimissa haastatteluissa oli runkona vain kaksi kysymys-
tä: mitkä ovat tehtäväsi hankkeessa ja miten aikatauluttaisit nämä tehtävät. Tehtävien aika-
tauluttamista ei suurimmilta osin edes voitu tehdä, joten saadut tiedot ovat vain luettelo 
omista tehtävistä. 
 
Opinnäytetyöhön valitut menetelmät koetaan hyviksi valinnoiksi. Havainnointityö tuntuu edel-
leen ainoalta hyvältä vaihtoehdolta tiedon saamiseen hankkeesta verrattuna muihin tapoihin, 
kuten kyselyn tekemiseen. Tämä johtuu siitä, että hankkeeseen oli pakko tutustua jollakin 
tavalla, koska esimerkiksi yhdessä keskustelussa Mintun tai Sarin kanssa ei ymmärrä kuin vä-
hän hankkeen luonteesta. Aistien-hankkeeseen pitää oikeasti päästä ensin pintaa syvemmälle, 
ennen kuin voi tehdä minkäänlaisia päätelmiä tai edes miettiä, miten lopputuotos voisi raken-
tua.  
 
Työ oltaisi voitu kuitenkin aikatauluttaa mahdollisesti toisin. Opinnäytetyön alkuvaiheessa 
tuntui kuluvan paljon aikaa työn aiheen selkenemiseen. Jos aiheen olisi sisäistänyt nopeam-
min, olisi toteutukseen jäänyt enemmän aikaa. Toisaalta moniulotteisten hankkeiden ymmär-
täminen ei ole ollenkaan helppo tehtävä, joten aiheen tunnustelu ja kypsyttely on loppujen 
lopuksi ollut varmasti olennainen osa työtä. 
 
Kieliasultaan opinnäytetyön raportissa on pyritty virheettömyyteen. Raportin luvut muodosta-
vat johdonmukaisen jaottelun sekä etenemisen. Tulokset on jäsennelty taulukoiksi, jotta luki-
jan olisi helppo myös silmäilemällä ymmärtää, mitkä ovat työn tulokset ja havainnot. 
 
5.3 Oman oppimisen arviointi 
 
Opinnäytetyössä on opittu paljon projektien johtamisesta ja hanketyöskentelystä. Opiskelija 
erikoistuu liiketalouden tutkinnossaan projektien johtamiseen, joten opinnäytetyön aihe ei 
olisi voinut olla sopivampi. Opiskelija on opintojensa aikana osallistunut pariin kymmeneen 
projektiin, mutta silti opinnäytetyö toi paljon uutta tietoa ja kokemusta projektityöskentelys-
tä. Esimerkiksi ymmärrys verkostojohtamisesta kasvoi paljon. Prosessikaavion työstö opetti 
käsittämään sen, ettei tehtävien aikatauluttaminen ole jotain, mikä vain on tehtävä projektia 
aloitettaessa vaan se on todellinen työkalu, jota ilman projekti ei voi onnistua. Opinnäytetyön 
tekeminen on koonnut yhteen niitä asioita, joita opiskelija on oppinut opintojensa aikana. 
Opinnäytetyö on silti haastanut opiskelijan ylittämään omat kykynsä ja näin se on mahdollis-
tanut syvemmän oppimisen.  
 
Työn alussa määritellyt omat oppimistavoitteet eivät toteutuneet kokonaan, sillä ehkä ne ei-
vät olleet täysin realistisia. Vaikka opiskelija onkin saanut uusia taitoja hanketyöskentelyn 
suhteen, ei voida sanoa, että hän olisi välittömästi valmis hallinnoimaan laajoja hankkeita. 
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Tämä taito muodostuu vasta kokemuksen enemmän karttuessa projektityöskentelystä. Hank-
keen prosesseja hän pystyy kuitenkin suunnittelemaan ja kehittämään. Opinnäytetyö oli haas-
tava ja kehittävä projekti ja sen todelliset vaikutukset oppimiseen huomataan mahdollisesti 
vasta myöhemmin työelämässä. Kiitokset ohjauksesta ja opastuksesta kuuluvat ohjaaja Elina 
Wainiolle sekä hankkeen projektipäällikkö Minttu Rädylle ja projektikoordinaattori Sari Sivo-
selle. Ilman heidän panostustaan työ ei olisi onnistunut. Toivotaan, että myös jatkossa Laure-
assa tehdään mielenkiintoisia ja opettavaisia hankkeita ja että opiskelijatoiminta liitetään 
niihin vahvasti.  
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Liite 1 Haastattelun muistiinpanot 
 
Haastattelija: Sanna Heinonen 
Haastateltavat (ryhmähaastattelu): Projektipäällikkö Minttu Räty ja harjoittelija Nanna Paa-
janen (projektikoordinaattori Sari Sivonen ei ollut paikalla) 
Haastattelupaikka ja–aika: Tikkurila, Moniaistinen tila 15.3.2012 klo 13–14 
Tunnukset: M= Minttu Räty, N= Nanna Paajanen, S= Sanna Heinonen  
 
Teemahaastattelun runko: 
 
1. Hankehallinnointi: prosessit, roolit, aikataulu 
 
Minttu, pidätkö henkilökohtaisia palavereja jokaisen osatoimijan kanssa?  
 
M: on tarpeen mukaan, ollaan käyty paikan päällä, oon ollu Lumossa useemman kerran, myös 
Hämeenkylässä, Heinola toimii itsenäisimmin, kyllä ollaan hirveesti puhelimitse yhteydessä, 
ollaan kerrottu että tullaan mielellään myös käymään. pitäis ryhdistäytyä, pitäis myös kiertää 
kaikki paikat. myös paikan päällä käymistä tarvittais, pikkasen huolettaa jotkut pienet toimi-
jat, saavatko toteutettua mitä ovat luvanneet  
N: on ollut riittävää, jos ei ole varsinaista syytä kokoukseen, ei sitä kannata pitää 
 
Kaikille, miten koette hankkeen hallinnoinnin? Miten kuvailisitte omaa työskentelyänne hal-
linnoinnin suhteen? Mikä on oma roolisi hankkeen hallinnoinnissa?  
 
M: olen projektipäällikkö, minulla vahvasti vastuu siitä että hanke menee eteenpäin niin kuin 
se on suunniteltu, Sari tekee hirveen paljon konkreettisesti asioita ja käytännön asioista vas-
tuussa, verkostohankkeen hallinnointi: mulla on määräysvastuu, mikä on valtani sanoa osa-
toimijoille? tää on ollut ihanaa kun on niin innostunut verkosto. mulla lehtorina ei olekaan 
esimiesvastuuta. ajattelen että Nanna on ollut vastuussa opiskelijatoiminnasta, Sarilla vastuu 
verkostosta, Nannalla opiskelijatoiminnasta.  
N: hirveen hyvin Mintulla kaikki ohjat käsissä, delegoit Sarille, mun mielestä kuuluukin että 
päällikkönä teet niin  
M: on myös varasuunnitelmat jos joku on poissa, miten sais varmennettua että aina on har-
joittelija  
N: 10 vk harjoittelua on kuitenkin aika lyhyt aika 
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Onko hankkeessa olemassa prosessikaaviota? 
  
M: koko hankkeesta ei oo, Heinola on tehnyt, katsotaan Heinolan prosessikaavio teen sekä 
prossesikaavio että roolikaavion 
 
Aikataulusta tehdään tarkempi versio opinnäytetyössä, herättääkö aihe keskustelua? 
  
M: joo, ois tosi hyödyllistä 
 
2. Verkostojohtaminen 
 
Ketkä kaikki työskentelevät suoraan tai välillisesti Aistien-hankkeessa (Tikkurilan) Laurean 
osalta? 
 
M: Sari ja minä, Armi Jyrkkiö, Sirpa Louhenmäki (selvittää hankkeen juttuja, teki budjetin, 
toimi maksatushakemuksen asiantuntijana), Tuomo Niemi, ohjausryhmän jäsen (hyväksyy las-
kut) Taina Viiala, Satu Turunen (talouspalvelut, pääkirjaotteet)  saan luettelon toimijoista 
 
3. LbD 
 
Onko hankkeessa määritelty, miten LbD yhdistyy esimerkiksi hankkeessa tehtyihin pilotteihin 
tai opiskelijoiden harjoitteluun? 
 
M: en tiiä onko kirjoitettu missään auki, pilotit on opiskelijoiden tekemiä, tää on sovittu, sitä 
ei oo varmaan missään sanottu että hankkeessa on opiskelija harjoittelemassa. vanhan hank-
keen perusteella vaihtarit on linkitty tähän hankkeeseen, vaihtarit ei ihan suoraan kuulu 
hankkeeseen, mutta toiminta on integroitunut normaaliin toimintaan. me ollaan kaikki tuo-
tettu materiaalia, mutta enimmäkseen opiskelijoille. mitä sä oikeastaan harjoittelijana oot 
tehnyt, ois hyvä tehdä. tämmönen lista on jo olemassa, joten en ala sitä tekemään. kuvausta 
hallinnollisesta näkökulmasta, miten opiskelijatoiminta yhdistetään hankkeeseen.  
M: voisitko miettiä mikä tekisi tästä houkuttelevan myös esim. p2p-opiskelijoille, seurantara-
portit ja kirjanpito/maksatushakemukset.  
S: mutta kuinka tiiviisti työtä tehtäisiin täällä, projekti p2p?  
M: pitäis aika tiiviisti tehdä, moniaistisessa tilassa 
 
Miten opiskelijatoiminta etenee: onko kurssi pakollinen vai valinnainen? mitä opiskelijoilta 
edellytetään? lukevatko he opiskelijoiden hankeohjeistuksen? mitkä ovat nämä pakolliset ja 
valinnaiset kurssit? miten opiskelijat tulevat tekemään opinnäytetöitä, tulevat itse ehdotta-
maan vai löytävät esim. hankeinfon kautta? 
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M: kaikille sosiaalialan (sosionomit) opiskelijoille on yksi monikulttuurisuuten liittyvä kurssi 
ykkösvuonna, mutta se on vain osa, mutta kaikki on sen tehnyt, ei vaihtoehtoja toistaiseksi. 
yhteiskuntavaikuttamisen kurssilla kolmannen vuoden opiskelijoista osa saattaa tulla teke-
mään tilan. jos on ollut ulkomailla vaihdossa niin voi rakentaa tilan. nyt on alkanut myös toi-
mia niin että opiskelijat tulee ja sanoo että halutaan käyttä tähän, omaan tarkoitukseen, 
saattaa liittyä tapahtuman järjestämiseen. (vaihdossa olleet joko tilan rakennus tai esitelmä 
kv-viikolla). nyt ei oo ollut tarjontaa vapaa valintaisiin. joskus oli hirveesti hirveesti opiskeli-
joita. oikeesti mahtus tulemaan, ongelman että opintojaksolle tarvitaan ohjaaja. hyvä kun 
sanoit aion laittaa sen ens vuoden vapaasti valittaviin, myös turismin opiskelijat innokkaita. 
ONT tulee hankeinfon kautta, voisi kyllä olla opinnäytetyön tekijöitä enemmän. voisi olla 
myös sellainen ONT missä tutkitaan mitä sosiaalialan opiskelijat ovat oppineet. harjoittelijoi-
den raportit olisivat vielä mielenkiintoisempi tutkimuskohde 
 
Seuraavat kysymykset Nannalle 
 
Oletko saanut tarpeeksi ohjausta harjoittelun aikana?  
N: kyllä, Sari on koko ajan apuna, jos ei Saria, niin olisi ollut liian haastavaa, Sari auttanut 
ihan kaikessa, antanut sopivasti tehtäviä, ei liikaa, en ole koskaan kokenut että olisin pulassa 
jossain tilanteessa, olen ollut hyvillä mielin, koska olen saanut ohjeistusta, Sari on selittänyt 
kaikki hyvin selkeästi kerralla  
 
Oletko kokenut hankkeen mielekkääksi oppimisympäristöksi?  
N: Joo, erittäin mielekäs. ketkä mukana, ovat oleet tosi huippuja, ottanut minut tosi hyvin 
mukaan. suurilta osin kaikki kivaa, ei ole ollut omaan alaan liittyvää, olisin toivonut enemmän 
sosiaalialaan (sosionomi, lastentarhaopettaja) liittyvää. oppimisympäristönä ollut tosi hyvä, 
olen oppinut paljon 
 
Mitä olet oppinut hanketyöskentelystä?  
N: vaikka mitä, ihan yleisesti kokonaiskuva, ei ollut ensin mitään hajua hanketyöskentelystä, 
mitä hanke käytännössä, olen oppinut 
 
Oliko hankkeen tavoitteet ja omat oppimistavoitteet helppo yhdistää?  
N: öö, ei ehkä maailman helpoin. hankkeen tavoitteet oli toisaalta erit koska sosiaalialan 
linkki ei ollut selkeä ja suora, mutta mitä omia tavoitteita mulla oli niin ne yhdistyi kyllä. 
omat tavoitteet oli tunnistaa ja tuoda esiin hankkeen merkitys sosiaalialalla=tämä ei ollut 
selkeä. tunnistaa kehittämistarpeet ja kohteet ja käsitellä niitä=toteutui. kolmas oli pohtia 
monikulttuurisuuden osuutta osana kehittämistyötä=toteutui. arvioida omaa työskentelyä eli 
osaamista ja kehittymistä= en tiedä. tavoitteet on määritelty yhdessä Mintun kanssa  
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Oliko hankkeessa työskenteleminen helppo yhdistää muihin opiskeluihin?  
N: oli helppoa koska vaikka oli paljon kaikkea muuta. oli helppoa koska oli joustavuutta, sain 
käydä luennoilla ja korvata myöhemmin, oli oikeastaan tosi helppo 
 
Olivatko tehtävät vaatimustasoltaan sopivia?  
N: kyllä, oli tarpeeks haasteita, oli tarpeeks tekemistä ja vastuuta, mutta ei liikaa että olisin 
ylikuormittunut. oli haastetta just tarpeeksi, ei ollut tylsää eikä tekemisen puutetta, mutta 
kaikki ei ollut omilla hartioilla 
 
Opitko työmenetelmiä joita voit soveltaa tulevassa ammatissasi?  
N: työmenetelmä jota opin oli telttojen rakentaminen, mutta muuten linkkiä omaan alaan ei 
ollut niin paljon. telttaa/tilaa pystyy hyödyntää omalla alalla 
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Liite 2 Havainnot 
 
21.2.2012:  
-hankkeen käytössä (Laurean oma, hankkeen hallinnon käytössä, vähän käytetty, uusi?) Repo-
hankehallintajärjestelmä sekä Optima, niitä molempia tulisi hyödyntää  
onko tässä ongelmaa? ei tule käytettyä/päivitettyä molempia koko ajan sanoo Sari 
-EURA 2007-järjestelmä: rakennerahastojen oma hallintajärjestelmä (vain hankkeen hallinto 
käyttää), Taina Viiala, Tikkurilan yksikön johtaja allekirjoittaa. tärkeimpiin sopimuksiin tarvi-
taan rehtorin allekirjoitus 
-korkeakoulusihteeri Tuomo Niemi, Tikkurila (alakerran opintotoimisto), tehnyt Sarin kanssa 
maksatushakemuksia, alkaa päivittää nettisivuja haastattele myös häntä 
 
NÄITÄ TIEDOSTOJA VOI KÄYTTÄÄ: 
projektisuunnitelma ja -päätös (rahoitus myönnetty, ehdot) 
ensimmäiset raportit (seuranta- ja väliraportti, maksatushakemus) 
aikataulu-, tiedotussuunnitelma 
ohjausryhmän pöytäkirjat 
projektiryhmän muistiot 
ohjeet ja lomakkeet 
pilottisuunnitelmat 
budjetti 
yhteistoimintasopimus 
tiedotusohjeistukset ja -käytännöt 
Sarin asiakirja- ja arkistointiessee 
hankkeen pilottikuvaus 
nettisivu ESR-rakennerahastot,  www.rakennerahastot.fi tukikelpoisuusasetus (säädösperus-
ta jonka puitteissa toimitaan) 
Lapin ELY-keskus, rahoittaa osin valtion, osin ESR-rahalla 
 
Havaintoja Optimasta 21.2.2012 
-Yhteinen kalenteri, onko aktiivisessa käytössä? näkyy vain keskiviikon connect pro tapaamiset 
(1/kk) 
-Opiskelijoilla yleensä käytössä toinen kansio Optimassa joka tehty sille tietylle kurssille missä 
ne tekee ko. pilotin, eivät siis käytä tätä aistien- kansiota. yleensä vain harjoittelijat ja opin-
näytetyön tekijät saavat oikeudet aistien-kansioon. toisaalta käytäntö hyvä, koska aistien-
kansiossa niin paljon ”ylimääräistä” pilottien tekijöille ja halutaan pitää aistien-kansio sellai-
sena keskusteluväylänä jossa projektijohto ja osatoimijat voivat keskustella. toisaalta Sari 
sanoo, että unohtuu viedä tärkeitä juttuja sinne opiskelijoiden kansioihin tässä kehittämi-
sen paikka. harjoittelija voisi päivittää opiskelijoiden kansiot ja on tiedossa tietyt jutut jotka 
viedään kaikkiin uusiin kurssikohtaisiin kansioihin. 
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Toimijoita: 
-Minttu tekee myös opetusta, tarkastaa opinnäytetöitä ja toimii kv-koordinaattorina, on siis 
vain osa-aikaisena hankkeessa 
-ainoat jotka toimii kokopäiväisesti hankkeessa: Sari Sivonen ja Jenny Saarela Heinolasta, pro-
jektiryhmän jäsen, vastaa Heinolan osuudesta 
-Heli Laurikainen Hämeenkylästä toimii melkein kokopäiväisenä 
-Projektin vastuuhenkilö: Taina Viiala, taina.viiala@laurea.fi 
-Taloushallinnon vastuuhenkilö: Sirpa Louhemäki, sirpa.louhemaki@laurea.fi 
-Harjoittelijat: toimivat sopimuksen mukaan, esim. 3-4 kertaa viikossa. välillä on kiire, välillä 
ei ollenkaan, kiire tulee sykleissä, voisi siis olla välillä vaikka kaksikin harjoittelijaa. mietittiin 
että voisiko joku tehdä kaksi harjoittelua putkeen. kun joku olisi pidemmän aikaa, niin pääsisi 
paremmin sisälle tähän hommaan joka on kuitenkin aika monimutkainen kuvio. 
  
Raportit: 
-seurantaraportti: tietoa kohderyhmistä (pilotin tekijät) 
-maksatushakemus: mihin rahat on käytetty, haetaan ”korvaus” eli Laurea on ensin maksanut 
hankinnat itse ja hakee sitten Lapin ELY-keskukselta rahat (Lapin ELY-keskus koordinoi valta-
kunnallisia hankkeita, sen takia sitä käytetään) 
 
Aikataulu: 
-”yleinen” aikataulu on todella suppea, ainoastaan ryhmitelty vuoden ja eri toimintojen mu-
kaan, ei edes kuukauden mukaan eritelty tästä saisi yhden homman 
-myös semmoinen visuaalinen kaavio olisi hyvä jossa lukisi kuka tekee mitäkin ja milloin, siis 
Laurean osalta 
 
Muut: 
-tutustuttiin Yhteistoimintasopimukseen projektin toteuttamisesta4. luku Osapuolten teh-
tävät (+luku 7) 
-sekä Päätökseen Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamasta projektista Ohjelmakausi 
2007-2013 
-ESR-Projektihakemus: 5. luku hyvä, voi käyttää omassa työssä, myös 6. ja 7. ja 8. (sivulla 20 
löytyy kustannukset) 
 
Havainnot 5.3. 
Optima: 
-Keskusteluareena: näyttäisi olevan ihan hyvässä käytössä 
-Osatoteuttajat->Laurea->opiskelijatoiminta (kalenteri), kuinka paljon opiskelijat tätä käyttä-
vät, nyt ei ainakaan mitään merkintöjä, kuka pitää langat käsissään opiskelijatoiminnan (pilo-
tit, opinnäytetyöt) suhteen? missä kalenterissa hommat näkyy, kun ne ei näy tuolla? 
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-Opiskelijatoiminta: miten prosessi etenee? miten homma alkaa? onko kurssi ”pakotettu” 
opiskelijoille vai onko ne valinnaisia, joita kiinnostuneet ottavat? mitä opiskelijoilta edellyte-
tään? lukeeko he opiskelijoiden hankeohjeistuksen? pakollinen kurssi, joka kuuluu opintoihin 
sosionomeilla (myös terveydenhuolto-opiskelijoilla joskus), mitkä ovat nämä kurssit? moni-
kulttuurisuuskurssi ja….. kysy Mintulta lisää, kysy myös miten opiskelijat tulevat tekemään 
opinnäytetöitä, itse keksivät vai mainostetaan ja sitten tulevat? 
-myös vapaasti valittavia opintoja mahdollista suorittaa, myös harjoittelijoita ja opinnäyte-
työn tekijöitä halutaan mukaan, mutta he voisivat tehdä enemmän hallinnollisia juttuja 
(esim. p2p-opiskelijat) 
-Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä pilotit: hyvin tietoa kaikista piloteista ELI 
pilottikuvauksia ei tarvitse miettiä 
 
Yhteenvetoa: 
Ne raportit ym., joita on pakko tehdä rahoittajaa varten, ovat hyvässä kunnossa. Sitten muut 
tiedostot, aikataulut, kalenterit, ovat kehittämisen kohteena.  
 
Havainnot 23.3 
Havainnoinnin alla Heinolan osahankkeen aikataulu: 
Siinä on erikseen aikataulutettu raportointi, tiedotus, pilottien toteutus, tilaisuudet kohde-
ryhmälle sekä osatoteutus. Koko kahdelle ja puolelle vuodelle on nämä asiat yhdessä diassa 
eli vaikka se onkin ikään kuin informatiivinen, sitä ei ole helppo lukea. 
 
Laurean hankehenkilöstön tehtävänkuvaukset: 
on hiukan suppea, luettelee enimmäkseen vastuut, ei varsinaisia tehtäviä ja sisältää ainoas-
taan henkilöt jotka saavat suoraan palkkaa hankkeesta vaatii muokkausta 
 
Havainnot 29.3 
-Laurean kevättervehdys oli onnistunut, tuollaista lisää 
 
Havainnot 30.4 
Palautekooste: opiskelijat, harjoittelija ja opinnäytetyön tekijät (13 vastaajaa): 
Oletko saanut tarpeeksi ohjausta harjoittelun aikana? 7 samaa mieltä, 2 os samaa mieltä, 2 ei 
os sanoa, 2 os eri mieltä 
Oletko kokenut hankkeen mielekkääksi oppimisympäristöksi? 5 samaa mieltä, 4 os samaa miel-
tä 
Opitko hanketyöskentelystä? 8 samaa mieltä, 3 os samaa mieltä 
Oliko hankkeen tavoitteet ja omat oppimistavoitteet helppo yhdistää? 3 samaa mieltä, 7 os 
samaa mieltä, osittain eri mieltä 3  aikalailla mielenkiintoista, olisin odottanut haastattelun 
perusteella, että suurin osa kokisi hankalaksi tavoitteiden yhdistämisen 
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Oliko hankkeessa työskenteleminen hankalaa yhdistää muihin opiskeluihin? osittain samaa 
mieltä 10 
Olivatko tehtävät vaatimustasoltaan sopivia? 5 samaa mieltä, os samaa mieltä 3, en samaa 
enkä eri 2, os eri mieltä 3 
Opitko työmenetelmiä joita voit soveltaa tulevassa ammatissasi?  
3 samaa mieltä, 6 os samaa mieltä 
Saitko toteuttaa omia ideoitasi hankkeessa? 7 samaa mieltä, 4 os samaa mieltä 
 
Avoimet vastaukset: 
”Opiskelijan kannalta Aistien-hankkeeseen osallistuminen teetätti vain ja ainoastaan lisätyötä 
ja –vaivaa (tuntiseurannat yms.) eikä antanut mitään lisäarvoa tavalliseen hankkeeseen ver-
rattuna!!!!”  
 eli vaikka tuntiseurantaa tulee täyttää, pitää se ohjeistaa kaikille selkeästi ja perustella 
mistä kysymys. tavoitteena pitää olla, että opiskelija tietää mitä on tekemässä ja miksi. tie-
donpuute lisää turhautuneisuutta. 
Kokonaisuutena erittäin hyvä kokemus. Ongelmia aiheutti olematon budjetti, kun maahan-
muuttajat innostuivat oman kulttuurinsa esittelystä.” 
 ei myöskään laiteta opiskelijoita kiusalliseen tilanteeseen rahojen loppumisen suhteen. jos 
on paljon kuluja, tulee asia ratkaista kuka maksaa, mistä lisää rahoitusta? koululta? 
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